

Číslo smlouvy objednatele: 14/2016-537 100
Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj

zastoupený: ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro
Středočeský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXX

Adresa: Žižkova 360, 256 01 Benešov

Tel./Fax: XXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXX

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: XXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXX

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Foltánek s.r.o.

sídlo: Perucká 1, Praha 2, 120 00

zastoupený: jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dalimil Foltánek

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dalimil Foltánek

Tel./Fax: XXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXX

ID DS: 8k7p399

Bankovní spojení: XXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXX

IČ: 24662976

DIČ: CZ24662976

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164 338.

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

Čl. I.

Předmět a důvod dodatku

Při provádění komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Býkovice u Bořeňovic v etapě 3.1.1. revize a doplnění bodového pole došlo po rekognoskaci v terénu ke změně počtu revidovaných bodů na 5 bodů (ve smlouvě 10 bodů) a nově doplněných bodů bylo třeba 10 (ve smlouvě 9).

Na základě této skutečnosti došlo ke snížení ceny za etapu 3.1.1. revize a doplnění bodového pole na 17 500,- bez DPH (dle smlouvy 24 000,- Kč bez DPH), tedy 21 175,- Kč včetně DPH.

Na základě tohoto dodatku smlouvy na méněpráce se celková cena za dílo snižuje na 1 617 649,- Kč včetně DPH.

Odůvodnění dodatku:

Dle zjištění Katastrálního pracoviště Benešov při přípravě veřejné zakázky bylo třeba v rámci revize bodového pole v k.ú. Býkovice u Bořeňovic dohledat a zrevidovat 10 bodů a předpoklad doplnění bodového pole bylo 9 bodů.

Při provádění v terénu bylo zjištěno, že je třeba dohledat a zrevidovat 5 bodů (ve smlouvě 10 bodů) a nově doplnit bylo třeba 10 bodů (ve smlouvě 9).

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne 1. 11. 2017

Za objednatele:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro středočeský kraj
a hl. m. Praha

Za zhotovitele:

.....
Ing. Dalimil Foltánek
jednatel společnosti