

Číslo smlouvy objednatele: 1253/3-2015-520204

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřený mezi smluvními stranami

Objednatel:

Fakturační adresa:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

dále jen „objednatel“

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem

Ing. Vladimír Maryška, ředitel

Ing. František Jaša, vedoucí Pobočky Třebíč

Ing. Marcela Kuchařová, odborný referent

Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

+420 727 956 454, +420 602 718 588

vysočina.kraj@spucr.cz

z49per3

ČNB

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

01312774

není plátcem DPH

Zhotovitel:

sídlo:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích pod spisovou značkou odd. C, vložka 13122.

dále jen „zhotovitel“

TRAVAL, s. r. o.

Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice

jednatel Ing. Vendulou Valentovou

Ing. Vendula Valentová

Ing. Petr Novotný

+xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

traval@traval.cz

6v9764u

Oberbank AG České Budějovice

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

26085518

CZ26085518

1. Předmětem smlouvy o dílo ze dne 12. 11. 2015 a dodatku č. 1 a 2 je zpracování komplexní pozemkové úpravy Jakubov u Moravských Budějovic. Tento dodatek č. 3 je uzavřený v souladu s článkem XII. bodem 12. 3. uvedené smlouvy o dílo. Dodatkem se mění **článek VI. Cena za provedení díla, bod 6.2 smlouvy o dílo**, kdy v případě menšího množství měrných jednotek u poskytnutých služeb, budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky, případné dodatečné služby budou řešeny v souladu se zákonem.

3. Smluvní strany se dohodly, že u **ucelené části návrhové práce, bodu 3.2.1.4.** budou méněpráce:

- u potřebných podélných profilů, příčných řezů a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - 59 MJ/ 300,-- - 17 700,-- Kč

4. Celkové méněpráce budou ve výši 17 700,-- Kč bez DPH; 21 417 včetně 21% DPH.

5. Termíny ukončení jednotlivých fakturačních celků a nové fakturační částky a MJ jsou uvedeny v příloze č. 3. Příloha č. 3 nahrazuje přílohu č. 2 ke smlouvě o dílo. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V Jihlavě dne: 18. 10. 2017

V Jihlavě dne 18. 10. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Vladimír Maryška
ředitel KPÚ pro Kraj Vysočina

.....
Ing. Vendula Valentová
jednatelka společnosti TRAVAL, s. r. o.

Příloha:

Příloha č. 3