

Číslo smlouvy objednatele: 1235-2015-514101  
Číslo smlouvy zhotovitele: 207/2015

## SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 5

### uzavřená

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

#### mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,  
Kydlinovská 245, 503 01

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského  
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský  
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Adresa: Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

**Zhotovitel:** **Geoplan Hradec Králové**  
(společnost geodetů a projektantů)

Účastníci sdružení:

1. Ing. Vladimír Dušek, se sídlem xxx, IČ: 18844031, DIČ: CZ5707120870
2. Ing. Diana Prouzová, se sídlem xxx, IČ: 72883804, DIČ: CZ7359073579
3. Ing. Magdaléna Hofmanová, se sídlem xxx, IČ: 73660914, DIČ: CZ7360173183

sídlo: Okružní 948/7, 500 03 Hradec Králové

zastoupený: Ing. Vladimírem Duškem - zástupcem společnosti

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Dušek

telefonní spojení: xxx

e-mail: xxx

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Magdaléna Hofmanová

telefonní spojení: xxx

E-mail: xxx

telefonní spojení:

Ing. Diana Prouzová

xxx

E-mail:

xxx

ID DS: yha9ftx

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČO: 18844031

DIČ: CZ5707120870

Společnost není zapsaná v obchodním rejstříku.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxx

dále jen „zhotovitel“.

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 1235-2015-514101.**

Název zakázky: **Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Lužec nad Cidlinou** (dále jen „KoPÚ Lužec“), **včetně ucelené části k.ú. Nepochyby a Vlčkov nad Lesy (okres Nymburk).**

Důvod vypracování Dodatku č. 5 - **méněpráce:**

- bod 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků – sonda do hl. 1 m: 5 MJ – **dle skutečnosti 0 MJ**; Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská opatření – sonda do hl. 3 m: 2 MJ – **dle skutečnosti 0 MJ**

bod 3.2.1.2. Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 250 MJ – **dle skutečnosti 26 MJ**

bod 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 350 MJ – **dle skutečnosti 193 MJ**

bod 3.2.1.4. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 5 MJ – **dle skutečnosti 0 MJ.**

Změny čl. VI. Cena za provedení díla:

Původní cena díla (ve znění dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4):

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1.331.472
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	748.769
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	106.029
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	190.000
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2.376.270</b>
DPH 21% v Kč	499.016,70
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2.875.286,70</b>

Nová cena díla:

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1.331.472
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	<b>655.159</b>
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	106.029
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	190 000
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2.282.660</b>
DPH 21% v Kč	<b>479.358,60</b>
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2.762.018,60</b>

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Pokud v této smlouvě – dodatku č. 5 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
2. Smlouva – dodatek č. 5 je vyhotoven v pěti stejnopisech, ve třech vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
3. Smlouva – dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu – dodatek č. 5 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva – dodatek č. 5 nebyl sepsána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 07.11.2017

V Hradci Králové dne 07.11.2017

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Petr Lázněvský  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Královéhradecký kraj

.....  
Ing. Vladimír Dušek  
zástupce společnosti  
Geoplan Hradec Králové

Příloha:

1. Výkaz činností – dodatek č. 5