

č. objednatele: 910-2016-541101  
č. zhotovitele: 18/16

**D O D A T E K č. 2**  
**k e s m l o u v ě o d í l o**  
(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník )

**SMLUVNÍ STRANY:**

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
<b>Sídlo:</b>	U Nisy 745/6a, 460 07 Liberec
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Bohuslav Kabátek
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Vratislav Ferda, Pobočka Česká Lípa
<b>Adresa:</b>	SPÚ ČR, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Česká Lípa, Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail :</b>	
<b>ID DS:</b>	
<b>Bankovní spojení:</b>	
<b>Číslo účtu:</b>	
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	AGROPLAN, spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
<b>Zastoupen:</b>	
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jana Švábová, jednatel
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jana Švábová, jednatel
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail :</b>	
<b>ID DS:</b>	
<b>Bankovní spojení:</b>	
<b>Číslo účtu:</b>	
<b>IČO:</b>	48110141
<b>DIČ:</b>	CZ48110141
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	U Městského soudu v Praze, spisová značka C 16154
<b>Osoba odpovědná (úředně</b>	Ing. Jana Švábová

**oprávněná) za zpracování návrhu  
KoPÚ:**

(dále jen „zhotovitel“

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2  
ke smlouvě o dílo č.j. 910-2016-541101.**

Na základě méněprací, které byly vyšetřeny při zjišťování průběhu hranic obvodů KoPÚ, a to  
změn výměry řešeného území a rozsahu šetřených obvodů  
se mění body 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5., 3.2.1., 3.2.2 a 3.3. přílohy č.1 následovně:

bod 3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů	nově 133 MJ
bod 3.1.4.	Rozbor současného stavu	nově 689 MJ
bod 3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků	nově 689 MJ
bod 3.2.1.	Vypracování plánu spol. zařízení	nově 689 MJ
bod 3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspoř.	nově 689 MJ
bod 3.3.	Mapové dílo	nově 689 MJ

**Čl. VI.**

**Cena za provedení díla**

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1 k dodatku č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy.

**Čl. XII.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
3. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Liberci dne:

V Praze dne:

**Z a o b j e d n a t e l e:**

**Z a z h o t o v i t e l e:**

.....  
Ing. Bohuslav Kabátek  
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

.....  
Ing. Jana Švábová  
Agroplan,s.r.o.