

DODATEK č. 6 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 24. 3. 2015

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Fakturační adresa:	Hroznová 227/17, 603 00 Brno Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený: ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: v technických záležitostech oprávnění jednat:	Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JmK Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JmK xxx, vedoucí Pobočky Hodonín xxx, odborný referent Pobočky Hodonín
Adresa:	Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín
Tel.:	xxx xxx
E-mail:	xxx xxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH
dále jen „objednatel“	
Zhotovitel:	AGERIS s.r.o.
sídlo:	Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno
zastoupený: ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: v technických záležitostech oprávněn jednat:	RNDr. Josefem Glosem, jednatelem RNDr. Josef Glos, jednatel xxx
Tel.:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	zr6jqnz
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
IČ:	25576992
DIČ:	CZ25576992
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KOS v Brně, oddíl c, vložka 35034
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx xxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků:	xxx
dále jen „zhotovitel“.	

Předmět smlouvy: **Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nová Lhota u Veselí nad Moravou.**

V průběhu zpracování komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Nová Lhota u Veselí nad Moravou vyplynula potřeba zpracování plánu společných zařízení podle nového technického standardu plánu společných zařízení a v nové verzi výměnného formátu VFP - ve verzi 4.0.

Po dohodě obou smluvních stran se Dodatkem č. 6 mění výše uvedená smlouva o dílo následovně:

Čl. I

V souladu s článkem VI. odst. 6.2. smlouvy se do přílohy č. 1 k tomuto dodatku vkládá nový dílčí fakturační celek 3.2.1.5. Aktualizace plánu společných zařízení dle nové verze VFP 4.0

FC 3.2. Návrhové práce:

3.2.1.5. Aktualizace plánu společných zařízení dle nové verze VFP 4.0
– **cena 17 600 Kč bez DPH**

Dále se tímto dodatkem, v souladu s článkem XII. odst. 12.3. smlouvy upravuje termín dílčí části fakturačního celku návrhových prací 3.2.2. tak, jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy.

FC 3.2. Návrhové práce:

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
– termín 18. 12. 2017 se mění na **31. 10. 2018**

Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3) – termín 24. 3. 2018 se mění na **28. 2. 2019**

Rekapitulace ceny dle fakturačních celků:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (dílčí části 3.1.1.-3.1.6.1.) bez DPH	1 900 399 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	2 240 950 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH (dílčí část 3.3.) bez DPH	287 800 Kč
4. Hlavní celek - Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (dílčí část 3.4.) bez DPH	240 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	4 669 149 Kč
DPH 21% v Kč	980 521 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	5 649 670 Kč

Celková cena díla se navyšuje Dodatkem č. 6 o cenu dodatečných služeb ve výši 17 600 Kč bez DPH (21 296 Kč včetně DPH).

Podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nejsou tyto nové služby považovány za podstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Objednatel postupoval v souladu s článkem 15 Směrnice Státního pozemkového úřadu o zadávání veřejných zakázek č. SM – SPÚ 07/2016, ve znění změny č. 3 čj. SPÚ 380076/2017 účinné od 1. 9. 2017.

Čl. II

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

V Brně dne 6. 11. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Jihomoravský kraj

.....
RNDr. Josef Glos
jednatel AGERIS s.r.o.

Příloha: Příloha č. 1 k dodatku č. 6 smlouvy o dílo č. 161-2015-523101