

Příloha k dodatku č.3 SOD - KoPÚ Vítkov u Štětkně

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	32	1 000	32 000	25.4.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	2 000	16 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	399	500	199 500	24.6.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	15	800	12 000	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	517	150	77 550	24.6.2016
	Vodohospodářská studie	ha	539	100	53 900	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesnění obvodu KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	112	1 000	112 000	30.3.2018
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	543	850	461 550	30.3.2018
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	517	250	129 250	30.4.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					1 093 750	30.4.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	517	400	206 800	30.11.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	30	500	15 000	30.11.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	1	5 500	5 500	30.11.2017
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	414	100	41 400	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	500	15 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	1 000	5 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	414	700	289 800	30.4.2019
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	7 025	14 050	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					592 550	30.5.2019

3.3	Mapové dílo	ha	517	200	103 400	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					103 400	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	600	400	240 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					240 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	1 093 750 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	592 550 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	103 400 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	240 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 029 700 Kč
DPH 21% v Kč	426 237 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 455 937 Kč

V Českých Budějovicích dne

V Plzni dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Eva Schmidtmajerová CSc,
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

Ing. Helena Krausová,
reprezentant sdružení