

Naše značka: SPU 524233/2017/523203/Ti
Spisová značka: 4VZ15974/2017-523203

Vyřizuje.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: z49per3
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Datum: 8. 11. 2017

Jaroslav Dobšíček

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

691 41 Břeclav

SPU 420960/2017/523203/Ti



000417618443

DODATEK Č.1 K OBJEDNÁVCE

Na základě zdržení na straně zadavatele, ke kterému došlo v souvislosti se stavebními úpravami pobočky, dochází ke změně požadovaného termínu plnění.

Původní termín plnění: **25. 10. 2017**

Upravený termín plnění: **24. 11. 2017**

Ostatní ustanovení objednávky se nemění. Dodatek se sepisuje ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Břeclavi dne 8.11.2017

.....
Ing. Pavel Zajíček
Vedoucí Pobočky Břeclav

.....
Jaroslav Dobšíček
dodavatel