

Dodatek č. 3 ke

SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
pobočka Znojmo**

zastoupený: RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: RNDr. Dagmar Benešovská

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Adresa: nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo

Tel.: +420 702167665

E-mail: znojmo.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.,

Adresa: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

zastoupený: Michalem Altrichtrem, ředitelem oblasti Jih

tel./fax: +420 567574848 / +420 567574802

e-mail: sekretariat.jihlava@colas.cz

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxx

tel./fax: +420 567574848

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556.

(dále jen „zhotovitel“)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Smluvní strany se v souladu s ustanovením Čl. XVIII bodu 5 smlouvy na provedení stavby „**Polní cesta HPC2 – I. etapa v k.ú. Slup**“ dohodly na změně financování díla.

Vzhledem k tomu, že v průběhu zpracování díla došlo v důsledku provedení nezbytných dodatečných prací k navýšení původní sjednané ceny díla a v důsledku toho byla překročena hranice maximálních celkových výdajů, na které může být poskytnuta dotace, je proto nezbytné, a to s ohledem na Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, rozdělit uhrazení ceny díla na dvě části. První část bude uhrazena z prostředků PRV a její bližší specifikace je vymezena v příloze č. 1 – „Soupis provedených prací – PRV“. Druhá část, která bude uhrazena z prostředků VPS, je specifikována v příloze č. 2 – „Soupis prací provedených prací – VPS“. Zhotovitelem tak budou vystaveny dvě faktury, které budou vyhotoveny v souladu se smluvními ujednáními upravujícími náležitosti a součástí faktury. Z prostředků **PRV** tak bude uhrazena celkově částka **8.853.385,- Kč bez DPH** a částka **334.422,- Kč bez DPH** bude uhrazena z prostředků **VPS**.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo na zhotovení stavby č. 576-2017-523206 ze dne 15. 5. 2017 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Ve Znojmě dne 8. 11. 2017

.....

objednatel

.....

zhotovitel