

## Příloha k dodatku č. 2 ke SoD - část 1 - KoPÚ v k.ú. Bláhov

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení <sup>1)</sup>
<b>1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	172	150	25 800	6.5.2016
1.2.	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	3	500	1 500	6.7.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí	bod	3	1 000	3 000	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty	ha	84	400	33 600	6.5.2016
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	28	500	14 000	6.5.2016
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech	ha	60	500	30 000	6.5.2016
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb.	100 bm	103	900	92 700	6.8.2016
1.5.	Stabilizace kat. hranice kamennou značkou	ks	0	1 500	0	6.8.2016
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou	100 bm	0	900	0	6.8.2016
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	171	200	34 200	6.12.2016
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč</b>					234 800	
<b>2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	171	500	85 500	6.2.2017
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů	ha	35	300	10 500	6.2.2017
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech	ha	5	1 200	6 000	6.2.2017
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100 bm	70	500	35 000	6.2.2017
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	171	300	51 300	6.10.2017
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	3 000	9 000	6.4.2018
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč</b>					197 300	
<b>3.</b>	<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla</b>					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100 bm	200	200	40 000	do 12 měsíců od zápisu do KN
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	171	300	51 300	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč</b>					91 300	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč	234 800 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč	197 300 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč	91 300 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>523 400 Kč</b>
DPH 21% v Kč	109 914 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>633 314 Kč</b>

<sup>1)</sup>Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Teplicích dne .....

V Pardubicích dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Pavel Pojer

.....  
Ing. Pavel Cimpl, jednatel

zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu

pro Ústecký kraj