

**DODATEK č. 1 k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ
o obstarání záležitostí příkazce
č. 7/2017/504203**

uzavřené dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Příkazce:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Klatovy**

zastoupený: Ing. Zbyňkem Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Weber, vedoucí Pobočky Klatovy
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

email: xxxxxx , tel. xxxxxx

xxxxxx

email: xxxxxx , tel. xxxxxx

Adresa: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy

Tel.: xxxxxx

E-mail: xxxxxx

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: xxxxxx

Číslo účtu: xxxxxx

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „příkazce“)

a

Příkazník: NDCon s.r.o.

Sídlo: Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1

Zastoupený: Ing. Robertem Michkem, jednatelem

IČO: 64939511

DIČ: CZ64939511

Zápis v živnostenském rejstříku: MČ Praha 1

Bankovní spojení: xxxxxx

Číslo účtu: xxxxxx

Telefon/fax: xxxxxx

e-mail: xxxxxx

ID DS: uagdcaa

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 42028.

(dále jen „příkazník“)

Čl. I

Příkazník se uzavřením Příkazní smlouvy č. 7/2017/504203 (dále jen „smlouva“) zavázal, že pro příkazce, na jeho účet a jeho jménem obstará **technický dozor stavebníka** a další investorsko-inženýrské činnosti ve výstavbě pro stavbu: „Výstavba polní cesty NCH 1 v k.ú. Horažďovice“ v rozsahu dle čl. II. a po dobu uvedenou v čl. IV. smlouvy.

Vzhledem ke skutečnosti, že během realizace polní cesty NCH 1 došlo k dočasnému zastavení prací na díle, bude zároveň dočasně zastavena činnost technického dozoru stavebníka.

V souvislosti s dočasným zastavením činnosti technického dozoru stavebníka uhradí příkazce příkazníkovi poměrnou část odměny za dosud provedené investorsko-inženýrské činnosti ve výši:

bez DPH	225 000,- Kč
DPH 21 % činí	47 250,- Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	272 250,- Kč

Zbýlá částka ve výši 25 000,- Kč bez DPH bude uhrazena po dokončení výkonu činnosti technického dozoru stavebníka.

Po opětovném zahájení stavebních prací vyzve příkazce písemně příkazníka k opětovnému zahájení činnosti.

Čl. II

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv příkazce.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je sepsána ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jejím podpisu obdrží 2 vyhotovení.

V Klatovech dne 14. 11. 2017

V Praze dne 14. 11. 2017

Ing. Zbyněk Weber
vedoucí Pobočky Klatovy
Státní pozemkový úřad
(příkazce)

Ing. Robert Michek
jednatel společnosti
NDCon s.r.o.
(příkazník)