

**Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě  
o obstarání záležitostí příkazce  
č. 8/2017/504203**

uzavřené dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
(dále jen „občanský zákoník“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

**Příkazce:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj  
Pobočka Klatovy**

zastoupený: Ing. Zbyňkem Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Weber, vedoucí Pobočky Klatovy  
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx, xxxxxx  
Tel. xxxxxx, xxxxxx

Adresa: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy  
Tel.: xxxxxx  
E-mail: xxxxxx  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: xxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxx  
IČO: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „**příkazce**“)

**Příkazník:**

**NDCon s.r.o.**

Sídlo: Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1  
Zastoupený: Ing. Robertem Michkem, jednatelem  
IČO: 64939511  
DIČ: CZ64939511  
Zápis v živnostenském rejstříku: MČ Praha 1  
Bankovní spojení: xxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxx  
Telefon/fax: xxxxxx  
e-mail: xxxxxx  
ID DS: uagdcaa

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 42028.

(dále jen „**příkazník**“)

**Čl. I**

Příkazník se uzavřením Příkazní smlouvy č. 8/2017/504203 (dále jen „smlouva“) zavázal, že pro příkazce, na jeho účet a jeho jménem vykoná a provede činnost koordinátora bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) pro stavbu: „Výstavba polní cesty NCH 1 v k.ú. Horažďovice“ v rozsahu dle čl. II a po dobu uvedenou v čl. IV smlouvy.

Vzhledem ke skutečnosti, že během realizace polní cesty NCH 1 došlo k dočasnému zastavení prací na díle, bude zároveň dočasně zastavena činnost koordinátora BOZP.

V souvislosti s dočasným zastavením činnosti koordinátora BOZP uhradí příkazce příkazníkovi poměrnou část odměny za dosud provedenou činnost ve výši:

bez DPH	<b>60 300,- Kč</b>
DPH 21 % činí	<b>12 663,- Kč</b>
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	<b>72 963,- Kč</b>

Zbýlá částka ve výši 6 700,- Kč bez DPH bude uhrazena po dokončení výkonu činnosti koordinátora BOZP.

Po opětovném zahájení stavebních prací vyzve příkazce písemně příkazníka k opětovnému zahájení činnosti.

## Čl. II

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv příkazce.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je sepsána ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jejím podpisu obdrží 2 vyhotovení.

V Klatovech dne 14. 11. 2017

V Praze dne 14. 11. 2017

---

Ing. Zbyněk Weber  
vedoucí Pobočky Klatovy  
Státní pozemkový úřad  
(příkazce)

---

Ing. Robert Michek  
jednatel společnosti  
NDCon s.r.o.  
(příkazník)