

Evidenční číslo smlouvy objednatele: **0174-D1-17-206**

Evidenční číslo smlouvy zhotovitele:

Dnešního dne, měsíce a roku

Česká republika - Státní pozemkový úřad

sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

jednající Mgr. Silvií Haverlandovou, LL.M., ředitelkou Sekce odborných činností

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774

Objednatel není plátcem DPH.

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx, číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

dále jen „objednatel“

a

ZEPOS RS s.r.o.

sídlo: Libuň 225, 507 15 Libuň

zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C vložka 19458

zastoupený Romanem Ševců, jednatelem společnosti

tel: xxxxxxxxxxxx, mobil: xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx

IČO: 26002671

DIČ: CZ26002671

Zhotovitel je plátcem DPH.

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx, číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“

uzavírají

v souladu s čl. X odst. 10.5 smlouvy

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 0074-D1-17-206 uzavřené dne 9. 8. 2017

o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ

„Jičínsko“

spisová značka SPU 280301/2017

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen smlouva),

kterým se s odkazem na čl. III, odst. 3.4 smlouvy, z důvodu časového posunu agrotechnických lhůt - pozdní sklizeň plodin na pozemcích, potřebných k provedení udržovacích prací, na základě žádosti zhotovitele ze dne 8. 11. 2017, která je nedílnou přílohou tohoto dodatku,

mění v čl. III Termíny plnění a provedení díla odst. 3.3 na toto znění:

3.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo **v termínu do 30. listopadu 2017.**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Evidenční číslo smlouvy objednatele: **0174-D1-17-206**

Evidenční číslo smlouvy zhotovitele:

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Za objednatele:

v Praze dne 14. 11. 2017

Za zhotovitele:

v Libuni dne

.....
Mgr. Silvie Haverlandová, LL.M.
ředitelka Sekce odborných činností
ČR - Státní pozemkový úřad

.....
Roman Ševců
jednatel společnosti
ZEPOS RS s.r.o.

Tento dodatek byl uveřejněn v registru smluv, vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Datum registrace

ID smlouvy

Registraci provedl

V Praze dne

.....
podpis odpovědného zaměstnance