

Dodatek č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené

podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen NOZ)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**

se sídlem:
zastoupený:

Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
Mgr. Danou Liškovou, zástupkyní ředitele Krajského
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Styčná adresa:

Tel./Fax:

E-mail:

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

01312774

DIČ:

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Společnost „KoPÚ Bohušov“

1. Zhotovitel (vedoucí společník č. 1):

Ing. Ivo Čevora

sídlo:

Slovenská 35, 747 06 Opava

provozovna:

Bochenkova 2817/24, 746 01 Opava

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

telefonní spojení: tel. / mobil:

e-mail:

ID DS:

2ma3a4k

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ / DIČ:

15439909

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: bez zápisu

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování
návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků:

2. Zhotovitel (společník č. 2):

Ateliér krajinné ekologie – AKE s.r.o.

se sídlem: Jablonecká 8/31, 460 01 Liberec
zastoupený: Ing. Věrou Hromkovou, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:
telefonní spojení: tel. / mobil: +420 725 836 997
e-mail:
ID DS: m7jnxqi
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ / DIČ: 48289761
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, C4917

3. zhotovitel (společník č. 3): **SHB, akciová společnost**
se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
zastoupený: Ing. Hubertem Řehulkou, členem představenstva
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:
telefonní spojení: tel. / mobil:
e-mail:
ID DS: v8ff9yx
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ / DIČ: 25324365
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Ostravě, B4477

dále jen „**zhotovitel**“.

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.

Čl. I

Předmět a důvod dodatku

1. Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území **Bohušov** je změna termínu plnění u části:
 - 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení
 - 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků a pro vodohospodářská a protierozní opatření
 - 3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
 - 3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
 - 3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami.
2. Doba plnění uvedená v příloze č. 1 ke smlouvě o dílo se s ohledem na velký rozsah prací na těchto dílčích částech a s ohledem na požadavky Obce Bohušov na doplnění prvků PSZ související s rozšířením obvodu KoPÚ o rekreační areál včetně protipovodňového opatření na ochranu tohoto areálu se dle žádosti zhotovitele ze dne 23.10.2017 mění takto:

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení	30.4.2018
3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků a pro vodohospodářská a protierozní opatření	30.4.2018
3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	30.4.2018
3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	
3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	

3. Dále se na straně objednatele mění osoba oprávněná jednat ve smluvních záležitostech z Ing. Aleše Uvíry, ředitele, uvedeného v dodatku č. 1 ze dne 12.7.2016 na Mgr. Danu Liškovou, zástupkyni ředitele a v technických záležitostech z [REDAKCE], včetně změny tel. čísla na 724 [REDAKCE].

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 16. 11. 2017

Za objednatele:

.....

Mgr Dana Lišková

zástupkyně ředitele Krajského pozemkového
úřadu pro Moravskoslezský kraj

V Opavě dne 16. 11. 2017

Za zhotovitele:

.....

Ing. Ivo Čevora

vedoucí společník Společnosti
„KoPÚ Bohušov“

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	17	450	7 650	17.12. 2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	900	9 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu	ha	1 115	300	334 500	2.9. 2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	1 115	280	312 200	2.9. 2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	244	850	207 400	17.1. 2017
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	20	850	17 000	17.1. 2017
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1 115	210	234 150	17.7. 2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					1 121 900	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1 115	650	724 750	30.4.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků a pro vodohospodářská a protierozní opatření	ks (sond)	12	2 000	24 000	30.4.2018
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	65	500	32 500	30.4.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	100	400	40 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	400	2 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1 115	350	390 250	17.9. 2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	4	3 000	12 000	do 1 měsíce od výzvy objednatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					1 225 500	
3.3.	Mapové dílo	ha	1 115	200	223 000	do 3 měsíců od nabytí PM 1.R
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM v souladu s § 87 až § 92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	250	600	150 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele, nejpozději však do 30. 9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	1 121 900 Kč
2.Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 225 500 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	223 000 Kč
4.Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	150 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 720 400 Kč
DPH 21% v Kč	571 284 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 291 684 Kč

¹⁾Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Ostravě dne

Ve Opavě dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Dana Lišková

zástupkyně ředitele Krajského pozemkového úřadu pro
Moravskoslezský kraj

Ing. Ivo Čevora

vedoucí společník Společnosti
"KoPÚ Bohušov"