

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 2

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,
Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Adresa: Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

Geoplan Hradec Králové
(společnost geodetů a projektantů)

Účastníci sdružení:

1. Ing. Vladimír Dušek, se sídlem xxx, IČ: 18844031, DIČ: CZ5707120870
2. Ing. Diana Prouzová, se sídlem xxx, IČ: 72883804, DIČ: CZ7359073579
3. Ing. Magdaléna Hofmanová, se sídlem xxx, IČ: 73660914, DIČ: CZ7360173183

sídlo: Okružní 948/7, 500 03 Hradec Králové

zastoupený: Ing. Vladimírem Duškem - zástupcem společnosti

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Dušek

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Dušek

telefonní spojení: xxx

e-mail: xxx

Ing. Magdaléna Hofmanová

telefonní spojení: xxx

E-mail: xxx

telefonní spojení: Ing. Diana Prouzová
E-mail: xxx

ID DS: yha9ftx
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČO: 18844031
DIČ: CZ5707120870
Společnost není zapsaná v obchodním rejstříku.
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxx

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1236-2015-514101:

Název zakázky: Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Nepochy, včetně ucelené části k.ú. Zdražany.

Důvod vypracování Dodatku č. 2 jsou méněpráce a s tím související snížení ceny díla.

bod 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků – sonda do hl. 1 m: 5 MJ – **dle skutečnosti 0 MJ**; Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská opatření – sond do hl. 3 m: 3 MJ – **dle skutečnosti 2 MJ**

bod 3.2.1.2. Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 250 MJ – **dle skutečnosti 71 MJ**

bod 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 230 MJ – **dle skutečnosti 140 MJ**

bod. 3.2.1.4. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 10 MJ – **dle skutečnosti 7 MJ**.

Změna čl. VI. Cena za provedení díla:

Původní cena díla (ve znění dodatku č. 1):

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.5.) bez DPH	1.247.976,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	709.494,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	101.430,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	180.000,-Kč
Celková cena díla bez DPH	2.238.900,- Kč
DPH 21%	470.169,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	2.709.069,- Kč

Nová cena díla:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	1.247.976,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	631.694,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	101.430,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	180.000,-Kč
Celková cena díla bez DPH	2.161.100,- Kč
DPH 21%	453.831,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	2.614.931,- Kč

Závěrečná ustanovení

1. Pokud v této smlouvě – dodatku č. 2 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
2. Smlouva – dodatek č. 2 je vyhotovena v pěti stejnopisech, ve třech vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
3. Smlouva – dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu – dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva – dodatek č. 2 nebyl sepsána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 16.11.2017

V Hradci Králové dne 20.11.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

.....

Ing. Vladimír Dušek
zástupce společnosti
Geoplan Hradec Králové

Příloha:

1. Výkaz činností – dodatek č. 2