

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Korolupy, včetně upřesnění přidělu

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	8	x	x	31. 1. 2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	x	x	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	907	x	x	31. 1. 2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	145	x	x	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně dočasného označení lomových bodů	100 bm	400	x	x	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	265	x	x	31. 1. 2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	5	x	x	31. 1. 2020
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	5	x	x	31. 1. 2020
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	1052	x	x	31. 1. 2020
3.4.5.	Dokumentace před vyložením soupisu nároků vlastníků pozemků po zápisu rozhodnutí o určení hranic pozemků	ha	1052	x	x	31. 1. 2020
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>x</b>	<b>31.1.2020</b>
<b>3.5.</b>	<b>Zpracování upřesnění přidělu</b>					
3.5.1.	Dokumentace k vstupnímu nároku	ha	1052	x	x	31. 5. 2019
3.5.2.	Zpracování upřesnění přidělu - Dokumentace k výstupnímu nároku					
3.5.3.	Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků					
<b>Zpracování upřesnění přidělu celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>x</b>	<b>31.5.2019</b>
<b>3.6.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.6.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1052	x	x	31. 3. 2020
3.6.i.a)	Podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	400	x	x	
3.6.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	80	x	x	
3.6.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	x	x	
3.6.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1052	x	x	<b>28.2.2021</b>
3.6.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	4	x	x	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.6.1.-3.6.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>x</b>	
<b>3.7</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	1052	x	x	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b>					<b>x</b>	
<b>3.8.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	400	x	x	<b>do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí , nejpozději však do 30.9.2022</b>
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.8.) bez DPH v Kč</b>					<b>x</b>	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	xxxxxxxxx,- Kč
2. Zpracování upřesnění přidělů (3.5.1. - 3.5.3.) bez DPH v Kč	xxxxxxxxx,- Kč
3. Návrhové práce celkem (3.6.1.-3.6.3.) bez DPH v Kč	xxxxxxxxx,- Kč
4. Mapové dílo celkem (3.7.) bez DPH v Kč	xxxxxxxxx,- Kč
5. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.8.) bez DPH v Kč	xxxxxxxxx,- Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>7 856 300 Kč</b>
DPH 21% v Kč	1 649 823 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>9 506 123 Kč</b>

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
 RNDr. Dagmar Benešová  
 vedoucí pobočky

.....  
 Ing. Karel Vondráček  
 jednatel