

Číslo smlouvy objednatele: 219-2013-505203/3
Číslo smlouvy zhotovitele: 3/2013

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. objednatele 219-2013-505203 ze dne 10.7.2013 ve znění
dodatku č. 1 ze dne 30.5.2016 a dodatku č. 2 ze dne 24.1.2017

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rapšach

uzavřené

mezi smluvními stranami

O b j e d n a t e l:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Jindřichův Hradec
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	Ing. Vladislavem Paxou vedoucím Pobočky Jindřichův Hradec
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladislav Paxa vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jarmila Křížová
Adresa:	Pravdova 837/II 377 01 Jindřichův Hradec
Tel.:	xxxxx
E-mail:	j.krizova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxx
Číslo účtu:	xxxxx
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH
dále jen „objednatel“	

Z h o t o v i t e l č. 1:	Pozemkové úpravy K+V s.r.o.
Adresa:	Plachého 1558/40, Plzeň, PSČ 301 00
Zastoupený:	Ing. Helenou Krausovou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Helena Krausová, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Hofman
Bankovní spojení:	xxxxx
Číslo účtu:	xxxxx
IČ/DIČ:	290 99 323 / CZ29099323
Telefon:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	qzhp5bf
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 24674	

Z h o t o v i t e l č. 2	Ing. Helena Krausová
Adresa:	Jiráskovo nám. 31, Plzeň, PSČ 301 00
IČ/DIČ:	722 74 433 / CZ7056022215
Telefon:	xxxxx
E-mail:	xxxxx

Reprezentant sdružení:	Pozemkové úpravy K+V s.r.o.
Adresa:	Plachého 1558/40, Plzeň, PSČ 301 00
Zastoupený:	Ing. Helenou Krausovou, jednatelem
dále jen „zhotovitel“.	

I.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 10.7.2013 smlouvu o dílo č. 219-2013-505203, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rapšach“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“). Ke Smlouvě byl uzavřen dodatek č. 1 ze dne 30.5.2016 a dodatek č.2 ze dne 24.1.2017.

II.

V souvislosti s digitalizací katastrálních map mimo obvod komplexních pozemkových úprav řeší Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec při navázání na mapové podklady v obvodu pozemkových úprav nesoulady u parcel zjednodušené evidence PK p.č. 2173 a PK 2146 v k.ú. Rapšach. Vzhledem k tomu se **prodlužuje termín ukončení dílčího fakturačního celku 2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ a tím i termín ukončení fáze díla Návrhové práce uvedený v Příloze č. 1 ke smlouvě o dílo do 15.12.2017.**

Kompletní dokumentace návrhu KoPÚ bude odevzdána v aktuálním znění se soupisem změn od vystavení návrhu KoPÚ.

III.

Ostatní body Smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

IV.

Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 1, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 3 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 3 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Jindřichově Hradci dne

Za objednatele

Za zhotovitele:

.....
Ing. Vladislav Paxa
vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec
SPÚ

.....
Ing. Helena Krausová
jednatel reprezentanta sdružení