

Příloha č. 1 k Dodatku č. 4 SoD - KoPÚ k.ú. Bohutín nad Moravou- položkový výkaz činnosti

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení <sup>1)</sup>
<b>1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	104	250	26 000	29. 1. 2016
1.2.	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty	ha	105	550	57 750	29. 1. 2016
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	12	600	7 200	29. 1. 2016
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech	ha	5	650	3 250	29. 1. 2016
1.3.	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 91 vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	178	900	160 200	29. 1. 2016
1.4.	Stabilizace kat. hranice kamennou značkou	ks	0	1 000	0	29. 1. 2016
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou	100 bm	50	900	45 000	29. 1. 2016
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	104	250	26 000	31. 8. 2016
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>325 400</b>	<b>31.8.2016</b>
<b>2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	104	650	67 600	30. 11. 2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů	ha	80	500	40 000	30. 11. 2016
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech	ha	10	600	6 000	30. 11. 2016
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodo hospodářskou část PSZ	100 bm	31,29	300	9 387	30. 11. 2016
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	104	250	26 000	28. 2. 2018
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	2 000	4 000	do 1 měsíce od zápisu do KN
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>152 987</b>	
<b>3.</b>	<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla</b>					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100 bm	200	500	100 000	do 12 měsíců od zápisu do KN
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	104	200	20 800	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč</b>					<b>120 800</b>	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč	325 400 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč	152 987 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč	120 800 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>599 187 Kč</b>
DPH 21% v Kč	125 829 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>725 016 Kč</b>

<sup>1)</sup>Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Olomouci dne 27. 11. 2017

V Jablonném nad Orlicí dne 23 -11-2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

STÁTNI POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj  
Blanická 363/1  
772 00 Olomouc

**Geodes** S.R.O.  
Pod Vyšehradem 143  
561 64 Jablonné nad Orlicí  
IČ: 284 55 051

.....  
**JUDr. Roman Brnčal, LL.M.**  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Olomoucký kraj

.....  
**Ing. Jan Mühlhansl**  
jednatel společnosti