

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č.1 Smlouvě o dílo č. 1414-2016-505206 - KoPÚ Pacelice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	1 000	10 000	30.11.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	6 000	18 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	224	900	201 600	30.11.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	14	1 500	21 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	105	2 500	262 500	30.11.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	85	2 300	195 500	30.11.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	266	250	66 500	30.11.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	266	350	93 100	31.1.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					868 200	31.1.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	266	500	133 000	30.4.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	266	130	34 580	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	45	600	27 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodoohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	12	2 000	24 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	238	800	190 400	31.1.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					428 980	
3.3.	Mapové dílo	ha	266	900	239 400	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					239 400	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	952	150	142 800	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					142 800	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	868 200 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	428 980 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	239 400 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	142 800 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 679 380 Kč
DPH 21% v Kč	352 670 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 032 050 Kč

Ve Strakonících dne

V Písku dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Richard Valný

.....
Ing. Jan Plavec, jednatel
GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
reprezentant sdružení

vedoucí Pobočky Strakonice