

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Staré Křečany

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	38	1 000	38 000	31.03.2017
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	1742	500	871 000	31.05.2017
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	506	1 100	556 600	20. 11. 2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	102	1 100	112 200	20. 11. 2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	3 000	0	20. 11. 2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	1738	250	434 500	20. 11. 2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1738	250	434 500	30. 1. 2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					2 446 800	30. 1. 2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1738	400	695 200	30. 7. 2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	50	500	25 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	1 000	50 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	20 000	400 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1738	600	1 042 800	30.4.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	30 000	60 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					2 273 000	
3.3	Mapové dílo	ha	1738	350	608 300	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					608 300	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	1000	650	650 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					650 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	2 446 800 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	2 273 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	608 300 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	650 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	5 978 100 Kč
DPH 21% v Kč	1 255 401 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	7 233 501 Kč

V Teplicích dne

V Chocni dne

Za objednatele:**Za zhotovitele:**.....
Ing. Pavel Pojer.....
Ing. Milan Petr, jednatel Sella & Agreta s.r.o.

zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj