

č. objednatele: 185-2013-514204/6
č. zhotovitele: 21/2013

DODATEK č. 6 KE SMLouvĚ O DíLO

na zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Vamberk, Peklo nad Zdobnicí a částech katastrálních území Merklovice a Roveň u Rychnova nad Kněžnou

Tento dodatek se uzavírá na základě žádosti zhotovitele o prodloužení termínu č.j. SPU 432491/2017. Tato žádost vyplynula z předchozí komunikace mezi objednatelem a zhotovitelem. Objednatel z hlediska korektnosti správního řízení nemohl vystavit návrhy KoPÚ před schválením aktualizací PSZ zastupitelstvem města (6.9.2017) a tudíž zhotovitel nemůže stihnout termín projednání připomínek k návrhu vystavenému po dobu 30 dnů do 30.9.2017.

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l :	Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Adresa:	Jiráskova 1320 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Alena Rufferová vedoucí pobočky Rychnov n. Kn.
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Karel Káda
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČ/DIČ	01312774/CZ01312774

a

Z h o t o v i t e l :	
Sdružení firem ALINEX, s.r.o. a Agroplán, s.r.o.	
Člen sdružení č. 1 – reprezentant sdružení ALINEX, s.r.o.	
Adresa:	Elišky Přemyslovny 401,156 00 Praha 5
Kontaktní adresa:	Mánesova 75, 120 00 Praha 2
Zastoupený:	doc. Ing. Jiřím Němcem, CSc.
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	doc. Ing. Jiří Němec, CSc.
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Libuše Pražáková
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČ/DIČ:	48114723/CZ48114723
Telefon/fax	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze	pod č. C 16636
Člen sdružení č. 2	AGROPLAN, spol. s r.o.

Adresa: Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Zastoupený: Ing. Janou Švábovou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Švábová
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Švábová
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX
IČ/DIČ: 48110141/CZ48110141
Telefon/fax XXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze
pod č. C 16154

Čl. I. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění

„Čl. V Čas a místo předání díla“ smlouvy o dílo takto:

4. Termín ukončení hlavního fakturačního celku Návrhové práce **do 20.11.2017**

Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a po jednom zhotovitelé.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění.
3. Objednatel i zhotovitelé prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Rychnově nad Kněžnou dne 20.9.2017
Z a o b j e d n a t e l e:

V Praze dne 19.9.2017
Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Mgr. Alena Rufferová
vedoucí Pobočky Rychnov n. Kn.

.....
doc. Ing. Jiří Němec, CSc.
jednatel reprezentanta sdružení