

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ části k. ú. Konětopy u Pnětluk a části k. ú. Markvarec u Hřivic, Hřivice a Solopysky u Loun

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	9	1 000	9 000	30. 06. 2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	1 500	7 500	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	292	1 000	292 000	31. 10. 2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	65	1 800	117 000	
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	142	1 800	255 600	30.06.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	2	2 500	5 000	30.06.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	12	1 000	12 000	30. 06. 2018
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	357	500	178 500	31.01.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	357	500	178 500	30.09.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 055 100	30.9.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	357	800	285 600	30.11.2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	35	1 200	42 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	75	800	60 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	1 000	20 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	357	1 200	428 400	30.09.2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	4 000	8 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					844 000	
3.6.	Mapové dílo	ha	357	600	214 200	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					214 200	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	350	1 200	420 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					420 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 055 100 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	844 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	214 200 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	420 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 533 300 Kč
DPH 21% v Kč	531 993 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 065 293 Kč

V Teplicích dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Pavel Pojer
zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

.....

Pavel Kugler,
člen představenstva