

Položkový výkaz činností - Příloha č.4 k Dodatku č.2 Smlouvy o dílo - KoPÚ Vodice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	5	2 000	10 000	31.1.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	2 000	6 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	322	550	177 100	31.5.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	30	700	21 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	106	2 800	296 800	31.10.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	101	2 800	282 800	31.10.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	5	3 000	15 000	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	352	200	70 400	31.10.2017
	Studie odtokových poměrů	ha	0	1 000	0	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	352	350	123 200	30.11.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 002 300	
Součástí není šetření hranice s k.ú. Malešín, je šetřena v rámci KoPÚ Malešín. Šetřena bude společná hranice s k.ú. Babčice						
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	322	600	193 200	31.7.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	322	150	48 300	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	500	5 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	1 000	10 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	322	900	289 800	28.2.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					576 300	
3.3.	Mapové dílo	ha	352	350	123 200	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					123 200	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2)	100 bm	5	2500	12500	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					12 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 002 300 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	576 300 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	123 200 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	12 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 714 300 Kč
DPH 21% v Kč	360 003 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 074 303 Kč

V Táboře dne 6.9.2016

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. David Mišík

Ing. Pavel Dvořáček

SPÚ, vedoucí Pobočky Tábor