

Příl./SoD č.1 - Výkaz činností ke stanovení nabídkové ceny, část 2 – Kokašice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1. Přípravné práce						
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	11	1 200	13 200	31. 5. 2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0			
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	511	310	158 410	31. 5. 2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	511	150	76 650	30. 9. 2016
	Vodohospodářská studie	ha	0			
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	200	990	198 000	31. 1. 2017
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	50	1 980	99 000	31. 1. 2017
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	511	160	81 760	30. 4. 2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					627 020	30. 6. 2017
3.2. Návrhové práce						
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	501	330	165 330	28. 2. 2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	20	2 200	44 000	28. 2. 2018
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	0			
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	511	220	112 420	28. 2. 2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	1 500	30 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0			
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	501	210	105 210	31. 12. 2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	4	10 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					496 960	31. 3. 2019
3.3	Mapové dílo	ha	511	290	148 190	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					148 190	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	260	600	156 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					156 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	627 020,-
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	496 960,-
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	148 190,-
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	156 000,-
Celková cena bez DPH v Kč	1 428 170,-
DPH 21% v Kč	299 916,-
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 728 086,-

V Plzni dne 16.4.2015.....

V Plzni dne 16.4.2015.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
2

.....

.....
Ing. Jiří Papež
ředitel KPU pro Plzeňský kraj,

.....
Ing. Pavel Belda
reprezentant sdružení