

**Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
sídlo: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
zastoupen: zástupkyní ředitele Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou
Mgr. Dana Lišková, zástupkyně ředitele
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
ID DS: z49per3
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ: 01312774
DIČ: CZ 01312774 - není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Ing. Gabriela Skupienová
Sídlo: Leopolda Fajkuse 87, 739 32 Vratimov-Horní
Datyně
Provozovna:
Zastoupený: Ing. Gabrielou Skupienovou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ: 74279157/CZ160285187

Zápis v živnostenském rejstříku: zapsána v živnostenském rejstříku.

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Čl. I.

Předmět a důvod dodatku

1.1. Předmětem dodatku je:

1.1.1. Změna termínu odevzdání díla: 30.04.2018

1.2. Důvodem změny termínu, je potřeba zvětšení časového prostoru pro vyhotovení geometrických plánů (dále „GP“) z důvodů nepředvídatelných zadavatelem:

- Vyšší časová náročnost na přípravu, a zajištění potřebných podkladů pro vyhotovení GP
- Špatná a nepřehledná kvalita mapových podkladů
- Špatně klimatické podmínky pro práci v terénu

Z těchto důvodů je potřeba geodetické práce v terénu posunout.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, v jednom vyhotovení pro objednatele a v jednom vyhotovení pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 30.11.2017

V Ostravě dne 30.11.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková
zástupkyně ředitele Krajského pozemkového
úřadu pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Gabriela Skupienová
geodet