

DODATEK č. 2

SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

č. 863-2017-505202 (01/2017) ze dne 13. 07. 2017 k realizaci stavby s názvem: „Realizace PSZ v k. ú. Malče“.

(dále jen „**Dodatek**“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj Pobočka Český Krumlov
zastoupený:	Ing. Josefem Jakešem, vedoucím Pobočky Český Krumlov
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Josef Jakeš vedoucí pobočky Český Krumlov
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Josef Jakeš vedoucí pobočky Český Krumlov
Adresa:	5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov
Tel.:	xxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxx
IČO:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod:	SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH
zastoupený:	Ing. Ivanem Šotem , vedoucím odštěpného závodu
tel./fax:	xxxxxxxxxxxxx
e-mail:	xxxxxxxxxxxxx
ID DS:	amx5p38
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	Miroslav Řepa, stavbyvedoucí
tel./fax:	xxxxxxxxxxxxx
e-mail:	xxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxx
Korespondenční adresa:	382 21 Kájov 168
IČO:	48035599
DIČ:	CZ48035599

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl **C**, vložka **8032**.

(dále jen „**zhotovitel**“)

Čl. I Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 13. 07. 2017 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby č. 863-2017-505202 (01/2017), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Realizace PSZ v k. ú. Malče**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě (dále jen „Smlouva“).

Čl. II Předmět Dodatku

1. Z důvodu vyčerpání přidělených finančních prostředků na rok 2017 ze Státního rozpočtu budou fakturovány v termínu do 06. 12. 2017 skutečně provedené práce, nikoliv jednotlivé fakturační celky, jak je uvedeno v čl. IV odst. 3 Smlouvy.

Čl. III Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Českém Krumlově, dne 27. 11. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Josef Jakeš
vedoucí pobočky Český Krumlov

.....
Ing. Ivan Šot
vedoucí odštěpného závodu