

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Polní cesty C1 a C3 v k.ú. Chvojenec - Změnový list č.2

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

8.11.2017

Objednatel: ČR-SPÚ, Pobočka Pardubice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Skanska a.s., závod IS Čechy výcho

IČ:

DIČ:

Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	-39 103,83
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	-39 103,83
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	-39 103,83	-8 211,80
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-47 315,63
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

Stavba: Polní cesty C1 a C3 v k.ú. Chvojenec - Změnový list č.2

Místo:

Datum: 8.11.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-39 103,83	-47 315,63
SO-102	SO-102 - Hlavní polní cesta C3 - méněpráce	-39 103,83	-47 315,63
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-39 103,83	-47 315,63