

SMLOUVA O DÍLO - dodatek č. 6

č. objednatele: 1098-2014-508101 a č. zhotovitele: 75/2014
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l: Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

zastoupený: Ing. Pavlem Pojerem, zástupce ředitele
KPÚ pro Ústecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer

V technických záležitostech oprávněn jednat: Simona Bílková, odborný referent, KPÚ pro
Ústecký kraj, Pobočka Teplice

Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

Tel./Fax.: +420 725 032 215

E-mail: ustecky.kraj@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Foltánek s.r.o.

Sídlo: Perucká 1, 120 00 Praha 2

Zastoupený: Ing. Dalimilem Foltánkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dalimil Foltánek

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dalimil Foltánek

Tel./Fax: xxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxx

ID DS: 8k7p399

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

IČ: 24662976

DIČ: CZ24662976

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: městským soudem v Praze oddíl C,
vločka 164338

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: Ing. Dalimil Foltánek

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6

Předmět a účel smlouvy

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Štrbice (dále jen „KoPÚ“)

**Čl. I.
Předmět a účel dodatku**

1. Na základě projednání změny plnění smlouvy ze dne 24. 11. 2017 došlo v příloze ke SoD k úpravě termínů plnění u dílčích fakturačních celků 2.4. a 2.5.
2. Ve zpracování díla není nyní možné pokračovat z důvodu připravené velké směny pozemků na základě směnné smlouvy mezi Severočeskými doly a.s. a ČR – Lesy ČR, s.p., která by měla proběhnout v průběhu roku 2018. Do doby provedení směny není možné s pozemky Severočeských dolů a.s. jakkoli nakládat.
3. Z výše uvedeného důvodu se v příloze ke SoD – KoPÚ v k.ú. Štrbice mění termíny u dílčích fakturačních celků následovně:

2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků z 30. 12. 2017 na 27. 9. 2018

2.5. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ z 30. 3. 2018 na 31. 12. 2018

**Čl. II.
Závěrečná ustanovení**

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 6 je příloha dodatku č. 6 ke SoD – KoPÚ v k.ú. Štrbice
2. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy a dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5 zůstávají v platnosti
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Praze dne

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Pavel Pojer
zástupce ředitele Krajského pozemkového
úřadu pro Ústecký kraj

.....
Ing. Dalimil Foltánek
jednatel společnosti

Příloha: Příloha k dodatku č. 6 ke SoD – KoPÚ v k.ú. Štrbice