

DODATEK č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	Ing. Petrem Lázňovským ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Lázňovský tel: xxx email: xxx
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx, vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou
Adresa:	Jiráskova 1320, 51601 Rychnov nad Kněžnou tel.: xxx e-mail: xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, odborný referent, Pobočka Rychnov nad Kněžnou tel.: xxx e-mail: xxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
IČ:	01312774
DIČ:	CZ 01312774 (není plátcem DPH)
dále jen „objednatel“	
Zhotovitel:	GEPARD, s.r.o.
sídlo:	Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5
zastoupený:	Ing. Tomášem Krátkým, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Krátký
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Tel.:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	hxp776s
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
IČ:	61499552
DIČ:	CZ61499552
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30558	
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx	
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxx	

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo

Čl. I.

Důvody pro uzavření dodatku

1.1. Na základě požadavků katastrálního pracoviště SPU 538103/2017, vzešlých ze zjištěného stavu terénu při šetření hranic pozemků neřešených dle §2 zákona č. 139/2002 Sb. požaduje zpracovatel (SPU 546206/2017) navýšení rozsahu MJ u položky 3.1.5. - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných GP na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky. Dle doloženého stavu dojde k navýšení počtu MJ z původního počtu 11MJ na 12MJ (navýšení o 1 MJ).

Objednatel považuje toto navýšení počtu MJ jako potřebné pro následné vyhotovení kvalitní DKM a rozhodl se toto upravit dodatkem k SoD.

1.2. Z důvodu odchodu Ing. xxxxx xxxxxxxx (osoby odpovědné za zpracování návrhu KoPÚ), od firmy GEPARD, s.r.o. bude provedena změna odpovědné osoby za zpracování návrhu KoPÚ u zhotovitele a změna zástupce zhotovitele v technických záležitostech.

Čl. II.

Předmět dodatku

2.1. Tímto dodatkem se upravuje rozsah prací uvedených v Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo takto :

	Celek	MJ	Cena za MJ bez DPH	Počet MJ SoD	Počet MJ návrh	Zvýšení ceny bez DPH
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných GP na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky.	100 bm	2000	11	12	2000
	Celkem					2000

2.2. Tímto dodatkem se mění ustanovení Článku VI bodu 6.1. Sod takto :

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH	726 100,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	325 300,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH	198 500,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH	150 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 399 900,- Kč
DPH 21%	293 979,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 693 879,- Kč

2.3. Tímto dodatkem se mění údaje o odpovědné osobě za zpracování návrhu KoPÚ u zhotovitele KoPÚ v k.ú. Černá Voda u Orlického Záhoří takto:

Původní znění:

Zhotovitel:	GEPARD, s.r.o.
sídlo:	Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5
zastoupený:	Ing. Tomášem Krátkým, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Krátký
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Tel.:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	hxp776s
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
IČ:	61499552
DIČ:	CZ61499552
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30558	

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxx

Nové znění:

Zhotovitel:	GEPARD, s.r.o.
sídlo:	Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5
zastoupený:	Ing. Tomášem Krátkým, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Krátký
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Tel.:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	hxp776s
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
IČ:	61499552
DIČ:	CZ61499552
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30558	

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: **xxx**

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxx

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, ve třech vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 3.2. Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění.
- 3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

3.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 30.11.2017

V Praze dne 29.11.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj

.....
Ing. Tomáš Krátký
jednatel GEPARD, s.r.o.