

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

(dále jen „smlouva“)

ze dne 5. 6. 2017

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou krajského pozemkového úřadu
v záležitostech naplnění smlouvy oprávněn jednat: Ing. Radka Zábojníková, Ph.D.,
vedoucí Pobočky Kroměříž
v technických záležitostech oprávněn jednat: x x x x x x x x x
Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín
Tel.: x x x x x x x x x
E-mail: x x x x x x x x x
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: x x x x x x x x x
Číslo účtu: x x x x x x x x x
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: STRABAG a.s.
zastoupený: Ing. Ondřejem Novákem, předsedou
představenstva,
Ing. Jiřím Dynkou, členem představenstva
Ing. Adamem Benešem, ředitelem oblasti
Východ a Ing. Michalem Pavlíkem, vedoucím
PJ Vyškov
Tel.: x x x x x x x x x
E-mail: x x x x x x x x x
ID DS: 8yuchp8
v technických záležitostech oprávněn jednat: x x x x x x x x x
Tel.: x x x x x x x x x
E-mail: x x x x x x x x x
Bankovní spojení: x x x x x x x x x



Číslo účtu: x x x x x x x x x
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 7634.

(dále jen „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 5. 6. 2017 sepsána smlouva o dílo na provedení stavby Hlavní polní cesta C16 v k.ú. Sobělice včetně výsadby LBC1, LBK1, LBK2, a IP7. (dále jen „smlouva“).
2. V průběhu realizace hlavní polní cesty C16 požádal zhotovitel o záměnu materiálu na stavbě, a to silniční panely IZD rozměru 300 x 200 x 18 cm, které mají být použity v místě křižování polní cesty s VTL plynovodem za silniční panely IZD 300 x 100 x 18 cm. Tuto záměnu zdůvodnil zhotovitel vytížeností výrobce silničních panelů a nemožností zajistit náhradního dodavatele. Místo navržených 18ti kusů bude použito 36 kusů. Plošná výměra zůstane nezměněna, cena zůstává stejná. Změnu odsouhlasil autorský dozor i technický dozor a uvedenou změnou nedojde ke snížení únosnosti vozovky a ani dalších užitných vlastností jak panelů, tak i samotné polní cesty.
3. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě výkazu položek. Úprava výkazu položek nemá vliv na cenu ani termíny uvedené ve smlouvě.

I.

Dosavadní položka č. 54 položkového výkazu

593811970a	Panel silniční IZD 300x200x18 cm, 20 t	ks 18
	včetně dopravy	

se ruší a nový text zní takto:

593812330	Panel silniční IZD 300x100x18 cm, 20 t	ks 36
	včetně dopravy	

II.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 5. 6. 2017 zůstávají v platnosti beze změn.

III.

1. Dodatek je vyhotoven v 6 vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 převezme zhotovitel.

2. Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

3. Přílohou tohoto dodatku je změnový list položkového výkazu.

Ve Zlíně dne 24. 11. 2017

Ve Zlíně dne 24. 11. 2017

.....
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

.....
STRABAG a.s.
Ing. Adam Beneš a Ing. Michal Pavlík
ředitel oblasti Východ a vedoucí PJ Vyškov

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hlavní polní cesta C16 v k.ú.Sobělice včetně výsadby LBC1, LBK1, LBK2 a IP7

Objekt: C16.001. Část polní cesta

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena	Celková cena zadání
	5	Komunikace - položka výkaz výměr				
54	593811970a	Panel silniční IZD 300x200x18 cm, 20 t	ks	-18	3 968,00	-71 424,00
		včetně dopravy				
		Nová položka				
54	593812330	Panel silniční IZD 300x100x18 cm, 20 t	ks	36	1 984,00	71 424,00
		včetně dopravy				