

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 1 SOD - KoPÚ v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	3	2 000	6 000	31.8.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	30	2 000	60 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	319	700	223 300	31.8.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	62	1 400	86 800	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	97	2 800	271 600	31.1.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	78	3 000	234 000	31.1.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	381	500	190 500	31.10.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	381	400	152 400	31.5.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 224 600	31.5.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	373	800	298 400	31.1.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	1 000	30 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	1 600	80 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	3 000	30 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	373	700	261 100	30.9.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					739 500	
3.3	Mapové dílo	ha	381	600	228 600	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					228 600	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	30	1000	30000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					30 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 224 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	739 500 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	228 600 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	30 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 222 700 Kč
DPH 21% v Kč	466 767 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 689 467 Kč

V Olomouci dne 12. 12. 2017

V Olomouci dne 11. 12. 2017

Za objednatele č.1:

Za zhotovitele:

.....
 JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
 ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

.....
 Petr Liška
 jednatel společnosti

Za objednatele č.2: 19. 12. 2017

.....
 Mgr. David Fiala
 ředitel Závodu Brno