

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZPRACOVÁNÍ GTP

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

1. Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Pobočka Rychnov nad Kněžnou**

zastoupený:	Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Alena Rufferová, vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Eva Myšáková, vrchní referent, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Adresa:	Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.:	xxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxx
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

HIG geologická služba, spol. s r.o.

zastoupený:	Mgr. Aleš Grünwald
tel./fax:	xxxxxxxxxxxxxx
e-mail:	xxxxxxxxxxxxxx
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	Mgr. Aleš Grünwald
tel./fax:	xxxxxxxxxx
e-mail:	xxxxxxxxxx
bankovní spojení:	xxxxxxxxxx
číslo účtu:	xxxxxxxxxx
IČO:	49969986
DIČ:	CZ49969986

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno, oddíl C, vložka 13521
(dále jen „zhotovitel“)

Na základě výsledku výběrového řízení provedeného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) uzavírají smluvní strany tuto smlouvu o dílo a poskytování služeb na (dále jen „smlouva“).

Čl. I

Důvody uzavření dodatku

Zhotovitel požádal dopisem ze dne 19.12.2017 pod č.j. SPU 598181/2017 o prodloužení termínu plnění, a to na základě připomínek uživatele dotčených pozemků ohledně možného poškození pozemků z důvodu jejich podmáčení v původně plánovaném termínu terénních prací a jeho požadavku na odklad terénních prací do doby zamrznutí povrchu pozemků.

Čl. II

Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění termín plnění na 15.2.2018.

Čl. III

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Ostatní ustanovení SoD se tímto dodatkem nemění.
3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Rychnově nad Kněžnou dne 21.12.2017

V Brně dne 20.12.2017

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Mgr. Alena Rufferová
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou
Státní pozemkový úřad

.....
Mgr. Aleš Grünwald
jednatel společnosti HIG geologická služba,
spol. s r.o.