

DODATEK č. 4
SMLOUVY O DÍLO
č. 1125-2015-505101 (28/2015)

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad Jihočeský kraj
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Karel Zvěřina, vedoucí Pobočky České Budějovice xxx, referent Pobočky České Budějovice
Adresa:	Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice
Tel.:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:	Sdružení společností TRAVAL, s.r.o. a GEFOS a.s.
Zhotovitel 1:	TRAVAL, s.r.o. (reprezentant sdružení)
sídlo:	Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice
zastoupený:	Ing. Vendulou Valentovu, jednatelkou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vendula Valentová
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Tel.:	xxx
E-mail:	xxx

ID DS: 6v9764u
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČ: 26085518
DIČ: CZ26085518

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Českých Budějovicích pod spisovou značkou odd. C, vložka 13122

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx, xxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxx, xxx

dále jen „**zhotovitel**“.

Čl. I Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 26. 10. 2015 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Pašínovice**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě (dále jen „Smlouva“) a v uzavřených dodatcích č. 1, 2 a 3.

Čl. II Předmět dodatku

1. Na základě Zápisu z kontrolního dne byl PSZ odevzdán v termínu dle Smlouvy. Vzhledem k tomu, že dle jednání sboru zástupců (vždy za přítomnosti zástupce obce) nebude realizace cest prioritou a významná je pouze komunikace VC2-R, bylo se zhotovitelem dohodnuto, že potřebné podélné a příčné profily budou vyhotoveny pouze pro tuto komunikaci a v této podobě byla i tato část PSZ (3.2.1.3.) odevzdána. Dotčená část přílohy ke Smlouvě se tímto mění takto:

Původní znění:

- 3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

- počet MJ: 40, cena za MJ bez DPH v Kč: 250, cena bez DPH celkem v Kč: 10 000

Nové znění:

- 3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

- počet MJ: 4, cena za MJ bez DPH v Kč: 250, cena bez DPH celkem v Kč: 1 000

2. Nové znění Položkového výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku č. 4.

Čl. III Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a dodatku č. 1, 2 a 3 zůstávají nedotčena.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V dne

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Vendula Valentová
jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.
zástupce Sdružení společností
TRAVAL, s.r.o. a GEFOS a.s.

V technických záležitostech:

.....
Ing. Karel Zvěřina
vedoucí Pobočky České Budějovice

Příloha: Položkový výkaz činností pro k. ú. Pašinovice