

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

(dále jen „smlouva“)
uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj,**

sídlo: Zarámí 88, 760 41 Zlín

zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou krajského pozemkového úřadu

Označení pobočky: Pobočka Uherské Hradiště

Sídlo pobočky: x x x x x x x x x x

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: x x x x x x x x x x

v technických záležitostech oprávněn jednat: x x x x x x x x x x

Tel./e-mail: x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

Tel./e-mail: x x x x x x x x x x

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: x x x x x x x x x x

Číslo účtu: x x x x x x x x x x

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Rovina stavební a.s.

sídlo: Kroměřížská 134, 768 24 Hulín

zastoupený: Ing. Jiřím Slezákem, členem
představenstva

tel./fax: x x x x x x x x x x

e-mail: x x x x x x x x x x

ID DS: 9d2qukt

v technických záležitostech je oprávněn jednat: x x x x x x x x x x

tel./fax: x x x x x x x x x x

e-mail: x x x x x x x x x x

bankovní spojení: x x x x x x x x x x

číslo účtu: x x x x x x x x x x

IČO: 45193096

DIČ: CZ45193096



Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **KS v Brně**, oddíl **B**, vložka **6318**
(dále jen „**zhotovitel**“)

Touto smlouvou se v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“) a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, realizuje příslušná veřejná zakázka.

Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: **13. 11. 2017**

Zadávací dokumentace ze dne: **02. 11. 2017**

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: **04. 12. 2017**

Stavební povolení ze dne: **08. 08. 2017**

ČI.I Předmět a účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v **k.ú. Ostrožská Lhota** dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“).
2. Předmětem smlouvy je provedení stavby **Suchý poldr VH3 vč. PEO3, k.ú. Ostrožská Lhota** (dále jen „**dílo**“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatel v podmínkách zadávacího řízení veřejné zakázky.
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatel. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.

ČI.II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:

Název díla: Suchý poldr VH3 vč. PEO3, k.ú. Ostrožská Lhota

Místo stavby: k.ú. Ostrožská Lhota, okres Uherské Hradiště, Zlínský kraj

(dále jen "stavba").

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel a vytyčovacích bodů je specifikován ve schválené projektové dokumentaci, zpracované v souladu s vyhláškou č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, oprávněným projektantem Ing. Tomášem Horkým, Terra projekt, Modrá 154, 687 06 Velehrad, IČ 13700987. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelům protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:

- a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně.
- b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.),
- c. Koordinaci veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
- d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci);
- e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení, případné majetkové vypořádání a zápis díla do katastru nemovitostí.
- f. Zpracování manipulačního a provozního řádu.
- g. Zajištění povinné publicity dle pravidel pro publicitu Programu rozvoje venkova (dále jen „PRV“) 2014-2020. Zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto závazkem objednatelům seznámen a jsou mu známy jeho podmínky. Údaje povinné publicity stanoví Příručka pro publicitu PRV 2014-2020 na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz.
- h. Zhotovitel umožní předběžný záchranný archeologický výzkum.
- i. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;
- j. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům (dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.) je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezů přerušit.
- k. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např., nálezy munice apod. Tyto průzkumy budou řešeny jako dodatečné práce dle této smlouvy.

- l. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
 - m. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
 - n. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
 - o. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.
 - p. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
 - q. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
 - r. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
 - s. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
 - t. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Městským úřadem Uherské Hradiště – odbor stavebního úřadu a životního prostředí, pod č.j. MUUH-SŽP/43278/2016/MichP dne 8. 8. 2017, které nabylo právní moci dne 30. 8. 2017.
4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Čl. III Cena díla

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne **13. 11. 2017**.
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.

4. Celková cena za provedení díla:
- | | |
|---|----------------------|
| bez DPH činí | 1 329 000 Kč. |
| DPH 21 % činí | 279 090 Kč |
| Celková cena za provedení díla vč. DPH činí | 1 608 090 Kč. |
5. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy a musí minimálně obsahovat následující specifikaci (sloupce excelovské tabulky) – kód položky, jednotkovou cenu, popis položky, měrnou jednotku a množství, nebo může být přímo exportován z programu KROS (ÚRS Praha) s využitím standardní funkcionality tohoto programu pro exporty „Excel VZ“.

Čl. IV Platební podmínky

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Dílčí fakturace bude provedena nejpozději do 15.11. příslušného roku. Zhotovitel označí každou takovou fakturu textem "dílčí". Poslední faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla této smlouvy. Součástí faktury budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelům potvrzené soupisy provedených prací. Bez tohoto potvrzeného soupisu nesmí být faktura vystavena. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 15.11. příslušného roku a bude označena textem „konečná“.
4. V případě, že dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou, bude konečná faktura uhrazena jednorázově v plné výši.
5. Zadržné
Objednatel uhradí faktury/u vystavené/ou zhotovitelem v souladu s tímto článkem až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši. Částka rovnající se 10% z ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena objednatelům zhotoviteli po odstranění zjištěných vad a nedostatků, které byly zjištěny při předání a převzetí díla, tj. po provedení díla dle této smlouvy. Zadržné bude uhrazeno objednatelům zhotoviteli do 15 dnů po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, a nebo zhotovitel nepředá objednatelům příslušné dokumenty dle čl. IX odst. 26, bude toto zádržné uhrazeno až po jejich odstranění či předání příslušných dokumentů.
6. Pokud zhotovitel požádá nahradit zádržné bankovní zárukou a zároveň předloží doklad o bankovní záruce minimálně ve výši zádržného, je objednatel povinen nahradit zádržné bankovní zárukou. Z dokladu o bankovní záruce musí být zřejmé, že výše bankovní záruky je minimálně ve výši zádržného, objednatel musí být osobou oprávněnou z bankovní záruky. O nahrazení zádržného bankovní zárukou bude smluvními stranami sepsán dodatek k této smlouvě.
7. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den

vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.

8. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem a v případě „konečné“ faktury také kopie protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou zaokrouhleny na celé Kč.
9. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Uherské Hradiště, Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště.
10. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejich přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
11. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 15.11. příslušného roku.
12. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
13. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.
14. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z plateb z kteréhokoli z následujících důvodů:
 - a. vad a nedodělků díla,
 - b. oprávněných nároků vznesených třetími stranami vůči objednateli v souvislosti s neplněním povinností zhotovitelem,
 - c. nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo podzhotoviteli,
 - d. škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či podzhotoviteli,

- e. zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě, a že nezaplacená částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku prodlení s dokončením díla,
 - f. opakovaného neplnění povinností ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu se smlouvou, nebo
 - g. v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli.
15. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
16. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícín procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
17. Zhotovitel bere na vědomí, že na financování díla bude objednatelem požádáno o přiznání dotace z PRV 2014-2020. Zhotovitel souhlasí s následujícími specifickými podmínkami, které z této skutečnosti vycházejí:
- a. Zhotovitel se zavazuje, že fakturace bude prováděna tak, aby fakturované stavební práce byly členěny způsobem, který umožní zařazení dle číselníků výdajů (kódy 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007), na které může být poskytnuta dotace PRV 2014-2020.
 - b. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, útvaru pro winding-up, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu ve veřejné správě, Platebního orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, popř. jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o finanční kontrole, do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Pravidel Programu rozvoje venkova 2014 -2020.
 - c. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 let od proplacení dotace.
18. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání objednateli vícero faktur v závislosti na způsobilých a nezpůsobilých výdajích dotace. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla.

Čl.V Doba plnění

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 30.11.2018.
2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění

případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace) je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.
4. Objednatel je oprávněn přesunout termín zahájení prací uvedených dle této smlouvy na dobu jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného termínu). Tato případná změna bude řešena dodatkem ke smlouvě.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla je podmíněna zaregistrováním Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova (dále jen „**Žádost**“) po uzavření smlouvy o dílo a předložení všech podkladů k Žádosti. O datu zaregistrování Žádosti bude objednatel zhotovitele neprodleně a prokazatelně informovat (písemnou formou).
6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a. Termín předání a převzetí staveniště: **nejpozději 22. 02. 2018**
 - b. Termín zahájení stavebních prací: **01. 03. 2018**
 - c. Termín dokončení stavebních prací vč. výsadeb: **15. 11. 2018**
 - d. Termín předání a převzetí díla: **30. 11. 2018**
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
7. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a převjímacího řízení.
8. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je připravena ke kolaudačnímu řízení.

Čl. VI Povinnosti objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem.
3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.
4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.
5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

Čl. VII Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky podle kolaudačního souhlasu.
2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:
 - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy
 - b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
 - c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich
 - d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů (s odkazem na další související předpisy) stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP.
7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.
8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením ZoBP , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna

opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.

16. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.
17. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
18. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
19. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
20. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb., B. 1. písm. y).
21. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů vztahujících se k realizaci díla.

Čl. VIII Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 2 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.
2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat.
3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v příloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše uvedený finanční limit.
4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti.
5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění

díla a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele

a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla

Staveniště

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací, o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavatelem všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.).
3. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla způsobeným požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, letadlem nebo jiným letícím předmětem či předmětem z letadla spadlým.
4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. Nebo Staveniště bude vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
5. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Zahájení prací

6. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště.

Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

7. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.
8. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).
9. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušování má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.
Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

Kontrola prováděných prací

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrýtí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrýtí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrýtím, opravou vadného stavu a následným zakrýtím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

Kontrolní dny

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.
13. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
14. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru.

15. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.
16. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka.
17. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
18. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
19. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Předání a převzetí díla

20. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
21. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště, Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště.
22. Objednatel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne dokončení díla zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.
23. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
24. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
25. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
26. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
 - i. Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.
 - ii. O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo **převzato s výhradami** (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její

užívání podstatným způsobem neomezují), či **bez výhrad**. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:

- hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
- prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
- soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
- dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.

iii. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.

iv. Objednateli byly předány následující doklady:

1. stavební deník v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb. a vyhláškou č.62/2013 Sb.
2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických plánů a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg.
3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,
6. certifikáty použitých materiálů,
7. doklady o výsledcích zhutnění,
8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,
9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,
10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla,
11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.

27. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.

28. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění

drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.

29. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.
30. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.
31. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
32. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení s tím, že zhotovitel není, v případě včasného vyzvání, po dobu od sjednaného termínu dokončení díla v prodlení.

Čl. X Kontrola projektové dokumentace

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště.
2. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. Zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace jsou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nemůže tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

Čl. XI Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z převjímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane později).

3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. V případě, že součástí díla je výsadba zeleně, poskytne zhotovitel na tuto část plnění záruku v délce 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich odstranění.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně

upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není jí povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
9. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.
10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.
12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla
15. Pokud při nesplnění termínu dokončení díla a termínu předání a převzetí díla z důvodů na straně zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zčásti náklady na dílo z prostředků *EU (PRV)*, zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 30 kalendářních dnů vzniklou škodu.
16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy.
17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.
18. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.

19. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelům uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
20. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
21. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení
22. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
23. Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
24. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

Čl. XIII Ukončení smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka ze státního rozpočtu, nebo dotace z PRV 2014-2020, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
 - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
 - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
 - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
 - iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,

- iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy
 - vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečně přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané s využitím provozovatele poštovních služeb bylo doručeno do 3 pracovních dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

Čl.XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

Čl. XV Licenční ujednání

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

Čl. XVI Zvláštní ujednání

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok, nebo přiznání dotace z PRV 2014-2020.

2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem.
4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení
6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby.
8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky
10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.
11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu.
12. Na provedení díla se bude podílet podzhotovitel zhotovitele.

Čl. XVII Dodatečné práce

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. V případě, kdy tyto práce či dodávky budou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 2, se pro ocenění těchto víceprací či méněprací užije cen uvedených v tomto rozpočtu. Pokud tyto práce či dodávky při zvýšení rozsahu nebudou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, stanoví se soupis stavebních prací, dodávek a služeb dle struktury cenové soustavy URS Praha a.s.. Bez ohledu na ustanovení předchozích vět bude zadání těchto víceprací či méněprací vždy řešeno v souladu se ZZVZ.
2. Veškeré práce, které nejsou uvedeny v Čl. II a které nejsou předmětem nabídkového rozpočtu (položkou či výměrou), který je součástí této smlouvy jako příloha č. 2, jsou dodatečné práce a budou připuštěny pouze ve výjimečných odůvodněných případech.
3. O jakýchkoli dodatečných pracích musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu se ZZVZ
4. Pokud zhotovitel provede dodatečné práce bez písemného souhlasu a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
5. V případě, že objednatel bude požadovat práce nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění.
6. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován, že určitá práce již není zahrnuta v původním sjednaném rozsahu díla a zhotovitel není oprávněn začít s realizací víceprací předtím, než je objednatel písemně objedná a odsouhlasí jejich cenu.
7. Součástí veškerých případných dodatečných prací bude položkový nabídkový rozpočet a to i v elektronické podobě, s náležitostmi dle čl. III odst. 5 této smlouvy.

Čl. XVIII Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. V případě změny podmínek poskytování dotací z programu PRV, které by měly vliv na některá ustanovení této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uzavření dodatku k této smlouvě.
3. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně

informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.

4. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014 -2020 poté, co smlouva byla uveřejněna v registru smluv.
6. V případě, že objednatel z důvodu nesplnění podmínek pro udělení dotace z Programu rozvoje venkova 2014-2020 nebo z důvodu nepředvídané události nezaregistruje Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020, avšak objednateli se podaří zajistit jiný zdroj financování (finanční prostředky na úhradu díla), a to ve lhůtě do 2 let ode dne uzavření této smlouvy, tak tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem, kdy bude zhotoviteli doručeno písemné prohlášení objednatele o zajištění jiného zdroje financování poté, co byla tato smlouva uveřejněna v registru smluv. Písemné prohlášení objednatele dle předchozí věty může obsahovat výzvu k zahájení plnění. V případě změny financování díla smluvní strany uzavřou dodatek této smlouvy, kterým se mění práva a povinnosti, které vyplývaly z financování ze zdrojů PRV. Pokud nebude uvedené písemné prohlášení objednatele doručeno dodavateli ve lhůtě dvou let ode dne uzavření předmětné smlouvy o dílo, platnost předmětné smlouvy o dílo zanikne.
7. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
 - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla.
 - b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
 - c. Přílohou č. 3 této smlouvy je položkový rozpočet v elektronické podobě na datovém nosiči (CD) ve formátu dle této smlouvy v počtu dvou kusů, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
8. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v:
 - a. zadávací dokumentaci;
 - b. nabídce zhotovitele.
9. Tato smlouva se vyhotovuje v 6 vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Příloha č. 3 bude vyhotovena v počtu 2 kusů.
10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
11. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatel bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky.

12. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
13. Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,

Ve Zlíně dne

V Hulíně dne

.....

objednatel

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

.....

zhotovitel

Rovina stavební a.s.
Ing. Jiří Slezák
člen představenstva

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo - Specifikace díla

Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty:

SO2 - SUCHÝ POLDR VH3

Suchý poldr je prvkem pro zvýšení retence území a transformaci povodňové vlny přitékající do intravilánu obce Ostrožská Lhota bezejmenným levostranným přítokem Okluky.

Poldr – hráz

Zemní hráz poldru je navržena jako zemní homogenní. Šířka v koruně je 2 m. Akumulační prostor vznikne prohloubením zátopy. Po dokončení hráze budou svahy znovu ohumusovány a osety travní směsí. Bezpečnostní přepad je navržen jako betonová šachta čtvercového půdorysu. V čelní straně bude umístěna dlužová stěna, která umožní reagulovat odtok z prostoru zátopy. U dna budou umístěny česle vyplňující otvor, který umožní postupný odtok z prostoru zátopy při povodňových situacích. Potrubí bude zakončeno betonovým čelem. Vyústění bude opevněno kamenným záhozem. Je také navrženo ozelenění částí okolí zátopy nádrže a blízkého okolí. Po dokončení zemních prací a nezbytných konstrukcí, bude upraveno okolí stavby, dojde k osetí hráze a okolí nádrže.

SO3 PEO 3

Jedná se o plochu v prostoru pod poldrem VH3, jde o zabuřeněnou plochu s náletem křovin. Jde o navazující krajinný prvek – travnatý pás osázený soliterní stromovou zelení. V rámci stavby bude plocha urovnána, bude provedena obnova travního drnu a poté výsadba 18 kusů odrostků neovocných dřevin.

**SUCHÉ POLDRY VH2 A VH3 VČ. PEO3 , K.Ú.
OSTROŽSKÁ LHOTA**

PŘEHLED STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

Stavební objekt	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
	Stavební náklady (ZRN)		
	(Kč)	(Kč)	(Kč)
SO2 – SUCHÝ POLDR VH3	1 109 000,- Kč	232 890,- Kč	1 341 890,- Kč
SO3 – PEO3	90 000,- Kč	18 900,- Kč	108 900,- Kč
Zařízení staveniště	15 000,- Kč	3 150,- Kč	18 150,- Kč
Geodetické práce (vytyčení stavby)	20 000,- Kč	4 200,- Kč	24 200,- Kč
Geodetické práce (geometrický plán)	25 000,- Kč	5 250,- Kč	30 250,- Kč
Geodetické práce (zaměření skutečného provedení stavby)	15 000,- Kč	3 150,- Kč	18 150,- Kč
Zajištění přechodného dopravního značení	10 000,- Kč	2 100,- Kč	12 100,- Kč
Zkoušky hutnění	15 000,- Kč	3 150,- Kč	18 150,- Kč
Náklady na publicitu	5 000,- Kč	1 050,- Kč	6 050,- Kč
Manipulační a provozní řád	10 000,- Kč	2 100,- Kč	12 100,- Kč
Vypracování skutečného provedení stavby	15 000,- Kč	3 150,- Kč	18 150,- Kč
SUMA	1 329 000,- Kč	279 090,- Kč	1 608 090,- Kč

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **171108 Suchý poldr VH3 vč PEO3, k.ú. Ostrožská Lhota**

Objednatel: **ČR - SPÚ Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj** IČO: **1312774**
Zarámí 88 DIČ: **CZ01312774**
760 41 Zlín

Zhotovitel: **Rovina stavební a.s.** IČO: **45193096**
Kroměřížská 134 DIČ: **CZ45193096**
76824 Hulín

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	497 932,03	698 667,97	1 196 600,00
PSV	1 533,18	866,82	2 400,00
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	499 465,21	699 534,79	1 199 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 199 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	251 790,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **1 450 790,00 CZK**

v _____ dne **18.1.2018**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
02	SO2 – SUCHÝ POLDR VH3	0	1 109 000	232 890	1 341 890	92
1	Stavební rozpočet	0	1 109 000	232 890	1 341 890	92
03	SO 03 - PEO3	0	90 000	18 900	108 900	8
1	Stavební rozpočet	0	90 000	18 900	108 900	8
Celkem za stavbu		0	1 199 000	251 790	1 450 790	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
11	Přípravné a přidružené práce	HSV	826,85	31 117,52	31 944,37	3
12	Odkopávky a prokopávky	HSV	0,00	29 129,18	29 129,18	2
13	Hloubené vykopávky	HSV	0,00	47 999,45	47 999,45	4
15	Roubení	HSV	1 202,62	25 780,28	26 982,90	2
16	Přemístění výkopku	HSV	0,00	67 746,70	67 746,70	6
17	Konstrukce ze zemin	HSV	0,00	45 085,45	45 085,45	4
18	Povrchové úpravy terénu	HSV	18 521,94	106 865,06	125 387,00	10
32	Zdi přehradní a opěrné	HSV	124 344,06	147 736,60	272 080,66	23
34	Stěny a příčky	HSV	3 729,20	1 250,80	4 980,00	0
45	Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železnič. svršku)	HSV	33 218,92	13 244,67	46 463,59	4
46	Zpevněné plochy (kromě vozovek a železnič. svršku)	HSV	42 202,33	24 472,38	66 674,71	6
56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	HSV	7 320,00	0,00	7 320,00	1
57	Kryty štěrkových a živičných komunikací a ploch	HSV	4 150,00	29 238,00	33 388,00	3
81	Potrubí z trub betonových	HSV	11,00	17 781,50	17 792,50	1
87	Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových	HSV	9,90	4 715,10	4 725,00	0
89	Ostatní konstrukce	HSV	78 094,74	47 597,98	125 692,72	10
900VD	Ostatní práce	HSV	0,00	18 864,00	18 864,00	2
93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	HSV	10 858,67	9 742,43	20 601,10	2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	1,24	4 002,92	4 004,16	0
95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	HSV	61,05	1 249,95	1 311,00	0

H32	Hráze a objekty na tocích	HSV	173 379,51	25 048,00	198 427,51	17
783	Nátěry	PSV	1 533,18	866,82	2 400,00	0
Cena celkem			499 465,21	699 534,79	1 199 000,00	100

Položkový rozpočet

S:	171108	Suchý poldr VH3 vč PEO3, k.ú. Ostrožská Lhota
O:	02	SO2 – SUCHÝ POLDR VH3
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						23 365,50		712,45		22 653,05
1	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm <i>Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm</i>	kus	7,00000	32,00	224,00	0,00	0,00	32,00	224,00
2	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm <i>Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm</i>	kus	7,00000	93,00	651,00	0,72	5,04	92,28	645,96
3	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm <i>Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm</i>	kus	7,00000	107,00	749,00	0,00	0,00	107,00	749,00
4	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm <i>Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm</i>	kus	7,00000	129,00	903,00	0,42	2,94	128,58	900,06
5	112101103R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 50-70 cm <i>Kácení stromů listnatých o průměru kmene 50-70 cm</i>	kus	1,00000	299,00	299,00	0,00	0,00	299,00	299,00
6	112201103R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm <i>Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm</i>	kus	1,00000	299,00	299,00	1,27	1,27	297,73	297,73
7	111201501R00	Spálení větví stromů o průměru nad 100 mm <i>Spálení větví stromů o průměru nad 100 mm</i>	kus	15,00000	117,00	1 755,00	20,10	301,50	96,90	1 453,50
8	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 <i>Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2</i>	m2	618,00000	8,00	4 944,00	0,00	0,00	8,00	4 944,00
9	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm <i>Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm</i>	m2	618,00000	4,00	2 472,00	0,65	401,70	3,35	2 070,30
10	113107182IU0	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm <i>Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm</i>	m2	16,50000	40,00	660,00	0,00	0,00	40,00	660,00
11	113107164IU0	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.40 cm <i>Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.40 cm</i>	m2	16,50000	85,00	1 402,50	0,00	0,00	85,00	1 402,50
12	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l <i>Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l</i>	hod	40,00000	20,00	800,00	0,00	0,00	20,00	800,00
13	113154112VD	Frézování živického krytu <i>Frézování živického krytu</i>	m2	83,00000	90,00	7 470,00	0,00	0,00	90,00	7 470,00

Položkový rozpočet

S:	171108	Suchý poldr VH3 vč PEO3, k.ú. Ostrožská Lhota
O:	02	SO2 – SUCHÝ POLDR VH3
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
14	113107182IU0	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	6,70000	40,00	268,00	0,00	0,00	40,00	268,00
		Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm								
15	113107161IU0	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	6,70000	70,00	469,00	0,00	0,00	70,00	469,00
		Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm								
Díl: 12 Odkopávky a prokopávky						29 129,18	0,00	0,00	29 129,18	
16	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m	m3	324,80000	20,00	6 496,00	0,00	0,00	20,00	6 496,00
		Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m								
17	122201403R00	Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 10000 m3	m3	1 191,22000	19,00	22 633,18	0,00	0,00	19,00	22 633,18
		Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 10000 m3								
Díl: 13 Hloubené vykopávky						47 999,45	0,00	0,00	47 999,45	
18	131201111R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	294,67000	101,00	29 761,67	0,00	0,00	101,00	29 761,67
		Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3								
19	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	2,09000	227,00	474,43	0,00	0,00	227,00	474,43
		Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3								
20	132101211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.2 do 100 m3	m3	27,65000	175,00	4 838,75	0,00	0,00	175,00	4 838,75
		Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.2 do 100 m3								
21	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	0,22000	227,00	49,94	0,00	0,00	227,00	49,94
		Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3								
22	131201111R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	26,50000	101,00	2 676,50	0,00	0,00	101,00	2 676,50
		Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3								
23	132201211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	40,20000	193,00	7 758,60	0,00	0,00	193,00	7 758,60
		Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3								
24	131201111R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	10,82000	101,00	1 092,82	0,00	0,00	101,00	1 092,82
		Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3								
25	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	0,77000	227,00	174,79	0,00	0,00	227,00	174,79
		Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3								
26	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	0,62000	227,00	140,74	0,00	0,00	227,00	140,74

Položkový rozpočet

S:	171108	Suchý poldr VH3 vč PEO3, k.ú. Ostrožská Lhota
O:	02	SO2 – SUCHÝ POLDR VH3
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
		Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3								
27	131201111R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	10,21000	101,00	1 031,21	0,00	0,00	101,00	1 031,21
		Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3								
Díl: 15	Roubení					26 982,90		1 202,62		25 780,28
28	151101102R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	103,62000	120,00	12 434,40	7,47	774,04	112,53	11 660,36
		Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 4m								
29	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	103,62000	75,00	7 771,50	0,00	0,00	75,00	7 771,50
		Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m								
30	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	40,60000	33,00	1 339,80	0,00	0,00	33,00	1 339,80
		Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m								
31	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	40,60000	75,00	3 045,00	6,83	277,30	68,17	2 767,70
		Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2m								
32	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	22,15000	75,00	1 661,25	6,83	151,28	68,17	1 509,97
		Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2m								
33	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	22,15000	33,00	730,95	0,00	0,00	33,00	730,95
		Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m								
Díl: 16	Přemístění výkopku					67 746,70		0,00		67 746,70
34	162201411R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30 cm do 1000 m	kus	7,00000	120,00	840,00	0,00	0,00	120,00	840,00
		Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30 cm do 1000 m								
35	162201412R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50 cm do 1000 m	kus	7,00000	149,00	1 043,00	0,00	0,00	149,00	1 043,00
		Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50 cm do 1000 m								
36	162201413R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 70 cm do 1000 m	kus	1,00000	299,00	299,00	0,00	0,00	299,00	299,00
		Vod.přemístění kmenů listnatých, D 70 cm do 1000 m								
37	162201421R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 1000 m	kus	7,00000	25,00	175,00	0,00	0,00	25,00	175,00
		Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 1000 m								
38	162201422R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 1000 m	kus	7,00000	35,00	245,00	0,00	0,00	35,00	245,00
		Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 1000 m								

Položkový rozpočet

S:	171108	Suchý poldr VH3 vč PEO3, k.ú. Ostrožská Lhota
O:	02	SO2 – SUCHÝ POLDR VH3
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
39	162201423R00	Vodorovné přemístění pařezů D 70 cm do 1000 m <i>Vodorovné přemístění pařezů D 70 cm do 1000 m</i>	kus	1,00000	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
40	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m <i>Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m</i>	m3	1 191,22000	20,00	23 824,40	0,00	0,00	20,00	23 824,40
41	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m <i>Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m</i>	m3	324,80000	20,00	6 496,00	0,00	0,00	20,00	6 496,00
42	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 <i>Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3</i>	m3	324,80000	18,00	5 846,40	0,00	0,00	18,00	5 846,40
43	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 <i>Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3</i>	m3	147,65000	18,00	2 657,70	0,00	0,00	18,00	2 657,70
44	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m <i>Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m</i>	m3	147,61000	20,00	2 952,20	0,00	0,00	20,00	2 952,20
45	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m <i>Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m</i>	m3	131,00000	90,00	11 790,00	0,00	0,00	90,00	11 790,00
46	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km <i>Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km</i>	m3	1 048,00000	11,00	11 528,00	0,00	0,00	11,00	11 528,00
Díl: 17 Konstrukce ze zemin						38 465,48	0,00	0,00	38 465,48	
47	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním <i>Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním</i>	m3	49,50000	50,00	2 475,00	0,00	0,00	50,00	2 475,00
48	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny <i>Obsyp potrubí bez prohození sypaniny</i>	m3	15,27000	90,00	1 374,30	0,00	0,00	90,00	1 374,30
49	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním <i>Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním</i>	m3	10,47000	50,00	523,50	0,00	0,00	50,00	523,50
50	171103201R00	Ulož. sypaniny do hrází,100%PS, objem jílu do 20% <i>Ulož. sypaniny do hrází,100%PS, objem jílu do 20%</i>	m3	791,26000	28,00	22 155,28	0,00	0,00	28,00	22 155,28
51	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny <i>Obsyp objektu bez prohození sypaniny</i>	m3	77,67000	90,00	6 990,30	0,00	0,00	90,00	6 990,30

Položkový rozpočet

S:	171108	Suchý poldr VH3 vč PEO3, k.ú. Ostrožská Lhota
O:	02	SO2 – SUCHÝ POLDR VH3
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
52	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	9,09000	90,00	818,10	0,00	0,00	90,00	818,10
		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny								
53	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	17,20000	50,00	860,00	0,00	0,00	50,00	860,00
		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním								
54	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS	m3	81,00000	36,00	2 916,00	0,00	0,00	36,00	2 916,00
		Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS								
55	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	7,06000	50,00	353,00	0,00	0,00	50,00	353,00
		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním								
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				50 585,84		593,56		49 992,28
56	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	1 031,73000	13,00	13 412,49	0,00	0,00	13,00	13 412,49
		Svahování v zářezech v hor. 1 - 4								
57	182201101R00	Svahování násypů	m2	510,00000	11,00	5 610,00	0,00	0,00	11,00	5 610,00
		Svahování násypů								
58	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2	m2	120,00000	14,00	1 680,00	0,00	0,00	14,00	1 680,00
		Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2								
59	182301133R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 15-20 cm, nad 500m2	m2	1 151,74000	15,00	17 276,10	0,00	0,00	15,00	17 276,10
		Rozprostření ornice, svah, tl. 15-20 cm, nad 500m2								
60	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	m2	1 151,74000	4,00	4 606,96	0,15	172,76	3,85	4 434,20
		Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2								
61	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	120,00000	4,00	480,00	0,28	33,60	3,72	446,40
		Založení trávníku lučního výsevem v rovině								
62	183101114R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,125 m3, sv.1:5	kus	20,00000	46,00	920,00	0,00	0,00	46,00	920,00
		Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,125 m3, sv.1:5								
63	184102112R00	Výsadba dřevin s balem D do 30 cm, v rovině	kus	20,00000	62,00	1 240,00	0,73	14,60	61,27	1 225,40
		Výsadba dřevin s balem D do 30 cm, v rovině								
64	184901111R00	Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 2 m	kus	60,00000	36,00	2 160,00	2,94	176,40	33,06	1 983,60
		Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 2 m								

Položkový rozpočet

S:	171108	Suchý poldr VH3 vč PEO3, k.ú. Ostrožská Lhota
O:	02	SO2 – SUCHÝ POLDR VH3
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
65	185802114R00	Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině	t	0,01000	28 029,00	280,29	0,00	0,00	28 029,00	280,29
		Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině								
66	184804112R00	Ochrana dřevin před okusem z drát.pletiva v rovině	kus	20,00000	20,00	400,00	9,81	196,20	10,19	203,80
		Ochrana dřevin před okusem z drát.pletiva v rovině								
67	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	280,00000	9,00	2 520,00	0,00	0,00	9,00	2 520,00
		Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním								
Díl: 32		Zdi přehradní a opěrné				272 080,66		124 344,06		147 736,60
68	321368211R00	Výztuž ŽB konstrukcí přehrad ze svařovaných sítí	t	0,98000	22 923,00	22 464,54	13 745,30	13 470,39	9 177,70	8 994,15
		Výztuž ŽB konstrukcí přehrad ze svařovaných sítí								
69	321351010R00	Obednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m2	19,00000	697,00	13 243,00	136,71	2 597,49	560,29	10 645,51
		Obednění konstrukcí přehrad ploch rovinných								
70	321352010R00	Odbednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m2	19,00000	169,00	3 211,00	26,41	501,79	142,59	2 709,21
		Odbednění konstrukcí přehrad ploch rovinných								
71	321361101R00	Výztuž ŽB konstrukcí přehrad ocelí 10216, D 12 mm	t	0,02000	22 420,00	448,40	15 741,67	314,83	6 678,33	133,57
		Výztuž ŽB konstrukcí přehrad ocelí 10216, D 12 mm								
72	321213235R00	Zdivo nadzákl. přehrad z lom.kam.,obkladní zatřené	m3	1,23000	6 973,00	8 576,79	3 015,34	3 708,87	3 957,66	4 867,92
		Zdivo nadzákl. přehrad z lom.kam.,obkladní zatřené								
73	321311114R00	Konstrukce přehrad z prostého betonu V8 T100 B 30	m3	3,46000	2 590,00	8 961,40	1 856,91	6 424,91	733,09	2 536,49
		Konstrukce přehrad z prostého betonu V8 T100 B 30								
74	321311114R00	Konstrukce přehrad z prostého betonu V8 T100 B 30	m3	0,22000	2 590,00	569,80	1 856,91	408,52	733,09	161,28
		Konstrukce přehrad z prostého betonu V8 T100 B 30								
75	321352010R00	Odbednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m2	73,58000	169,00	12 435,02	26,41	1 943,25	142,59	10 491,77
		Odbednění konstrukcí přehrad ploch rovinných								
76	321351010R00	Obednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m2	73,58000	697,00	51 285,26	136,71	10 059,12	560,29	41 226,14
		Obednění konstrukcí přehrad ploch rovinných								
77	321368211R00	Výztuž ŽB konstrukcí přehrad ze svařovaných sítí	t	0,92000	22 921,00	21 087,32	13 744,11	12 644,58	9 176,89	8 442,74

Položkový rozpočet

S:	171108	Suchý poldr VH3 vč PEO3, k.ú. Ostrožská Lhota
O:	02	SO2 – SUCHÝ POLDR VH3
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
		Výztuž ŽB konstrukcí přehrad ze svařovaných sítí								
78	321361101R00	Výztuž ŽB konstrukcí přehrad ocelí 10216, D 12 mm	t	0,43000	22 422,00	9 641,46	15 743,08	6 769,52	6 678,92	2 871,94
		Výztuž ŽB konstrukcí přehrad ocelí 10216, D 12 mm								
79	321311114R00	Konstrukce přehrad z prostého betonu V8 T100 B 30	m3	18,10000	2 590,00	46 879,00	1 856,91	33 610,07	733,09	13 268,93
		Konstrukce přehrad z prostého betonu V8 T100 B 30								
80	321213235R00	Zdivo nadzákl. přehrad z lom.kam.,obkladní zatřené	m3	6,20000	6 972,00	43 226,40	3 014,91	18 692,44	3 957,09	24 533,96
		Zdivo nadzákl. přehrad z lom.kam.,obkladní zatřené								
81	321368211R00	Výztuž ŽB konstrukcí přehrad ze svařovaných sítí	t	0,13000	22 922,00	2 979,86	13 744,71	1 786,81	9 177,29	1 193,05
		Výztuž ŽB konstrukcí přehrad ze svařovaných sítí								
82	321311114R00	Konstrukce přehrad z prostého betonu V8 T100 B 30	m3	0,67000	2 590,00	1 735,30	1 856,91	1 244,13	733,09	491,17
		Konstrukce přehrad z prostého betonu V8 T100 B 30								
83	321351010R00	Obednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m2	16,24000	697,00	11 319,28	136,71	2 220,17	560,29	9 099,11
		Obednění konstrukcí přehrad ploch rovinných								
84	321352010R00	Odbednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m2	16,24000	169,00	2 744,56	26,41	428,90	142,59	2 315,66
		Odbednění konstrukcí přehrad ploch rovinných								
85	321311114R00	Konstrukce přehrad z prostého betonu V8 T100 B 30	m3	1,34000	2 590,00	3 470,60	1 856,91	2 488,26	733,09	982,34
		Konstrukce přehrad z prostého betonu V8 T100 B 30								
86	321368211R00	Výztuž ŽB konstrukcí přehrad ze svařovaných sítí	t	0,19000	22 920,00	4 354,80	13 743,51	2 611,27	9 176,49	1 743,53
		Výztuž ŽB konstrukcí přehrad ze svařovaných sítí								
87	321311111R00	Konstrukce přehrad z prostého betonu V4 T0 B 10	m3	0,77000	2 391,00	1 841,07	1 646,05	1 267,46	744,95	573,61
		Konstrukce přehrad z prostého betonu V4 T0 B 10								
88	321311114R00	Konstrukce přehrad z prostého betonu V8 T100 B 30	m3	0,62000	2 590,00	1 605,80	1 856,91	1 151,28	733,09	454,52
		Konstrukce přehrad z prostého betonu V8 T100 B 30								
Díl: 34		Stěny a příčky				4 980,00		3 729,20		1 250,80

Položkový rozpočet

S:	171108	Suchý poldr VH3 vč PEO3, k.ú. Ostrožská Lhota
O:	02	SO2 – SUCHÝ POLDR VH3
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
89	348942121R00	Zábradlí ocel. s osazením do otvorů, ze 2 trubek	m	10,00000	498,00	4 980,00	372,92	3 729,20	125,08	1 250,80
		Zábradlí ocel. s osazením do otvorů, ze 2 trubek								
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železnič. svršku)				46 463,59	33 218,92		13 244,69	
90	452351101R00	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	13,30000	249,00	3 311,70	43,83	582,94	205,17	2 728,76
		Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí								
91	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu B 12,5	m3	15,30000	1 842,00	28 182,60	1 449,06	22 170,62	392,94	6 011,98
		Desky podkladní pod potrubí z betonu B 12,5								
92	452111111R00	Osazení betonových pražců plochy do 250 cm2	kus	22,00000	30,00	660,00	12,34	271,48	17,66	388,52
		Osazení betonových pražců plochy do 250 cm2								
93	457971122R00	Zřízení vrstvy z geotextilie do 1:1,5,š. do 7,5 m	m2	24,00000	11,00	264,00	0,61	14,64	10,39	249,36
		Zřízení vrstvy z geotextilie do 1:1,5,š. do 7,5 m								
94	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	3,25000	563,00	1 829,75	299,91	974,71	263,09	855,04
		Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm								
95	451311521R00	Podklad pod dlažbu z betonu V4 T0 B 12,5, do 15 cm	m2	5,50000	359,00	1 974,50	285,08	1 567,94	73,92	406,56
		Podklad pod dlažbu z betonu V4 T0 B 12,5, do 15 cm								
96	451311521R00	Podklad pod dlažbu z betonu V4 T0 B 12,5, do 15 cm	m2	7,50000	359,00	2 692,50	285,08	2 138,10	73,92	554,40
		Podklad pod dlažbu z betonu V4 T0 B 12,5, do 15 cm								
97	451311511R00	Podklad pod dlažbu z betonu V4 T0 B 12,5, do 10 cm	m2	4,10000	239,00	979,90	189,35	776,34	49,65	203,57
		Podklad pod dlažbu z betonu V4 T0 B 12,5, do 10 cm								
98	457971111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m	m2	20,00000	11,00	220,00	1,01	20,20	9,99	199,80
		Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m								
99	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	2,00000	563,00	1 126,00	299,91	599,82	263,09	526,18
		Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm								
100	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu B 12,5	m3	1,68000	1 842,00	3 094,56	1 449,06	2 434,42	392,94	660,14
		Desky podkladní pod potrubí z betonu B 12,5								

Položkový rozpočet

S:	171108	Suchý poldr VH3 vč PEO3, k.ú. Ostrožská Lhota
O:	02	SO2 – SUCHÝ POLDR VH3
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
101	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu B 12,5	m3	0,17000	1 842,00	313,14	1 449,06	246,34	392,94	66,80
		Desky podkladní pod potrubí z betonu B 12,5								
102	451311511R00	Podklad pod dlažbu z betonu V4 T0 B 12,5, do 10 cm	m2	7,50000	239,00	1 792,50	189,35	1 420,13	49,65	372,38
		Podklad pod dlažbu z betonu V4 T0 B 12,5, do 10 cm								
103	457971122R00	Zřízení vrstvy z geotextilie do 1:1,5,š. do 7,5 m	m2	2,04000	11,00	22,44	0,61	1,24	10,39	21,20
		Zřízení vrstvy z geotextilie do 1:1,5,š. do 7,5 m								
Díl: 46		Zpevněné plochy (kromě vozovek a železnič. svršku)				66 674,71		42 202,33		24 472,39
104	462511270R00	Zához z kamene bez proštěrk. z terénu do 200 kg	m3	9,60000	1 445,00	13 872,00	1 167,59	11 208,86	277,41	2 663,14
		Zához z kamene bez proštěrk. z terénu do 200 kg								
105	462519002R00	Příplatek-urovnání ploch záhozu, kameny do 200 kg	m2	24,00000	50,00	1 200,00	0,00	0,00	50,00	1 200,00
		Příplatek-urovnání ploch záhozu, kameny do 200 kg								
106	465512227R00	Dlažba z kamene na sucho, zalití spár MC, tl.25 cm	m2	5,50000	946,00	5 203,00	528,34	2 905,87	417,66	2 297,13
		Dlažba z kamene na sucho, zalití spár MC, tl.25 cm								
107	462511270R00	Zához z kamene bez proštěrk. z terénu do 200 kg	m3	1,43000	1 445,00	2 066,35	1 167,59	1 669,65	277,41	396,70
		Zához z kamene bez proštěrk. z terénu do 200 kg								
108	462519002R00	Příplatek-urovnání ploch záhozu, kameny do 200 kg	m2	4,08000	50,00	204,00	0,00	0,00	50,00	204,00
		Příplatek-urovnání ploch záhozu, kameny do 200 kg								
109	465512227R00	Dlažba z kamene na sucho, zalití spár MC, tl.25 cm	m2	7,50000	946,00	7 095,00	528,34	3 962,55	417,66	3 132,45
		Dlažba z kamene na sucho, zalití spár MC, tl.25 cm								
110	462511270R00	Zához z kamene bez proštěrk. z terénu do 200 kg	m3	7,00000	1 445,00	10 115,00	1 167,59	8 173,13	277,41	1 941,87
		Zához z kamene bez proštěrk. z terénu do 200 kg								
111	462519002R00	Příplatek-urovnání ploch záhozu, kameny do 200 kg	m2	20,00000	50,00	1 000,00	0,00	0,00	50,00	1 000,00
		Příplatek-urovnání ploch záhozu, kameny do 200 kg								
112	465210122R00	Schody z lom. kam. tl.25 cm na MC, zalití spár MC	m2	12,81000	1 196,00	15 320,76	615,73	7 887,50	580,27	7 433,26
		Schody z lom. kam. tl.25 cm na MC, zalití spár MC								
113	465512227R00	Dlažba z kamene na sucho, zalití spár MC, tl.25 cm	m2	4,10000	946,00	3 878,60	528,34	2 166,19	417,66	1 712,41

Položkový rozpočet

S:	171108	Suchý poldr VH3 vč PEO3, k.ú. Ostrožská Lhota
O:	02	SO2 – SUCHÝ POLDR VH3
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
		Dlažba z kamene na sucho, zalití spár MC, tl.25 cm								
114	465513127R00	Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MCs, tl. 20 cm	m2	7,50000	896,00	6 720,00	563,81	4 228,58	332,19	2 491,43
		Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MCs, tl. 20 cm								
Díl: 56						7 320,00	7 320,00	0,00		
Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch										
115	564952113VD	Mechanicky zpevněné kamenivo MLK 170MM	m2	24,00000	147,00	3 528,00	147,00	3 528,00	0,00	0,00
		Mechanicky zpevněné kamenivo MLK 170MM								
116	564851113VD	Štěrkodrt' ŠD 150MM	m2	24,00000	158,00	3 792,00	158,00	3 792,00	0,00	0,00
		Štěrkodrt' ŠD 150MM								
Díl: 57						33 388,00	4 150,00	29 238,00		
Kryty štěrkových a živičných komunikací a ploch										
117	5761361111VD	Asfaltový beton brusný vrstvy ACO 8 40 MM	m2	83,00000	234,00	19 422,00	0,00	0,00	234,00	19 422,00
		Asfaltový beton brusný vrstvy ACO 8 40 MM								
118	577155112VD	Asfaltový beton ložní vrstvy ACL16 60MM	m2	24,00000	364,00	8 736,00	0,00	0,00	364,00	8 736,00
		Asfaltový beton ložní vrstvy ACL16 60MM								
119	573111112VD	Spojovací postřik silničního asfaltu PS	m2	83,00000	50,00	4 150,00	50,00	4 150,00	0,00	0,00
		Spojovací postřik silničního asfaltu PS								
120	573191111VD	Infiltrační postřik z kationaktivní emulze PI-E	m2	24,00000	45,00	1 080,00	0,00	0,00	45,00	1 080,00
		Infiltrační postřik z kationaktivní emulze PI-E								
Díl: 783						2 400,00	1 533,18	866,82		
Nátěry										
121	783134130R00	Nátěr chlorkaučukový OK "C" nebo "CC" 2x +2x email	m2	3,00000	400,00	1 200,00	255,53	766,59	144,47	433,41
		Nátěr chlorkaučukový OK "C" nebo "CC" 2x +2x email								
122	783134130R00	Nátěr chlorkaučukový OK "C" nebo "CC" 2x +2x email	m2	3,00000	400,00	1 200,00	255,53	766,59	144,47	433,41
		Nátěr chlorkaučukový OK "C" nebo "CC" 2x +2x email								
Díl: 81						17 792,50	11,00	17 781,50		
Potrubi z trub betonových										
123	812492121R00	Montáž trub vibrolis. hrdlových pryž. kr. DN 1000	m	27,50000	647,00	17 792,50	0,40	11,00	646,60	17 781,50

Položkový rozpočet

S:	171108	Suchý poldr VH3 vč PEO3, k.ú. Ostrožská Lhota
O:	02	SO2 – SUCHÝ POLDR VH3
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
		Montáž trub vibrolis. hrdlových pryž. kr. DN 1000								
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových				4 725,00		9,90		4 715,10
124	871390410VD	Montáž polypropylenového potrubí DN 400MM	m	32,50000	90,00	2 925,00	0,00	0,00	90,00	2 925,00
		Montáž polypropylenového potrubí DN 400MM								
125	871393121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 400	m	30,00000	60,00	1 800,00	0,33	9,90	59,67	1 790,10
		Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 400								
Díl: 89		Ostatní konstrukce				125 692,72		78 094,74		47 597,99
126	899623131R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem B 10	m3	35,64000	1 991,00	70 959,24	1 634,75	58 262,49	356,25	12 696,75
		Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem B 10								
127	899643111R00	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	75,01000	389,00	29 178,89	56,43	4 232,81	332,57	24 946,08
		Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu								
128	899501111R00	Stupadla vidlicová osazovaná při zdění a betonáži	kus	18,00000	93,00	1 674,00	59,71	1 074,78	33,29	599,22
		Stupadla vidlicová osazovaná při zdění a betonáži								
129	899623131R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem B 10	m3	5,46000	1 991,00	10 870,86	1 634,75	8 925,74	356,25	1 945,13
		Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem B 10								
130	894411131R00	Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 400	kus	1,00000	8 968,00	8 968,00	2 280,38	2 280,38	6 687,62	6 687,62
		Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 400								
131	899623131R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem B 10	m3	2,03000	1 991,00	4 041,73	1 634,75	3 318,54	356,25	723,19
		Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem B 10								
Díl: 900VD		Ostatní práce				18 864,00		0,00		18 864,00
132	9001VD	Uložení odpadu na skládku	t	157,20000	120,00	18 864,00	0,00	0,00	120,00	18 864,00
		Uložení odpadu na skládku								
Díl: 93		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				20 601,10		10 858,67		9 742,43
133	934956117R00	Hradítka z měkkého dřeva tloušťky 10 cm	m2	4,18000	1 495,00	6 249,10	744,81	3 113,31	750,19	3 135,79

Položkový rozpočet

S:	171108	Suchý poldr VH3 vč PEO3, k.ú. Ostrožská Lhota
O:	02	SO2 – SUCHÝ POLDR VH3
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
		Hradítka z měkkého dřeva tloušťky 10 cm								
134	936457112R00	Zálivka dutin betonem objemu do 0,25 m3	m3	8,00000	1 794,00	14 352,00	968,17	7 745,36	825,83	6 606,64
		Zálivka dutin betonem objemu do 0,25 m3								
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						4 004,16		1,24		4 002,92
135	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	41,28000	56,00	2 311,68	0,03	1,24	55,97	2 310,44
		Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m								
136	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	41,28000	41,00	1 692,48	0,00	0,00	41,00	1 692,48
		Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m								
Díl: 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb						1 311,00		61,05		1 249,95
137	953943124R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 30 kg / kus	kus	2,00000	437,00	874,00	20,35	40,70	416,65	833,30
		Osazení kovových předmětů do betonu, 30 kg / kus								
138	953943124R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 30 kg / kus	kus	1,00000	437,00	437,00	20,35	20,35	416,65	416,65
		Osazení kovových předmětů do betonu, 30 kg / kus								
Díl: H32 Hráže a objekty na tocích						198 427,51		173 379,51		25 048,00
139	998321011R00	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	440,22901	46,00	20 250,53	0,00	0,00	46,00	20 250,53
		Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité								
		Ostatní materiál								
140	00572400R	Směs travní parková I. sídlištní	kg	49,83000	105,00	5 232,15	105,00	5 232,15	0,00	0,00
		Směs travní parková I. sídlištní								
141	200303VD	TBH Q 100/250	ks	11,00000	9 668,00	106 348,00	9 668,00	106 348,00	0,00	0,00
		TBH Q 100/250								
142	200304VD	Podkladky pod trouby TBX Q100 112/20/30	ks	22,00000	189,00	4 158,00	189,00	4 158,00	0,00	0,00
		Podkladky pod trouby TBX Q100 112/20/30								
143	69366058R	GEOFILTEX 63 100% PP 63/50 500 g/m2 šíře do 8,8m	m2	24,00000	34,00	816,00	34,00	816,00	0,00	0,00
		GEOFILTEX 63 100% PP 63/50 500 g/m2 šíře do 8,8m								
144	200783VD	Kanalizační trouba PRAGMA DN400, Délka 6 m	ks	6,00000	3 687,00	22 122,00	3 687,00	22 122,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	171108	Suchý poldr VH3 vč PEO3, k.ú. Ostrožská Lhota
O:	02	SO2 – SUCHÝ POLDR VH3
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
		Kanalizační trouba PRAGMA DN400, Délka 6 m								
145	100354VD	Lesní dřeviny - Odrostky výška do 180 cm	ks	20,00000	149,00	2 980,00	149,00	2 980,00	0,00	0,00
		Lesní dřeviny - Odrostky výška do 180 cm								
146	100328VD	kůl dřevěný	ks	60,00000	30,00	1 800,00	30,00	1 800,00	0,00	0,00
		kůl dřevěný								
147	100323VD	Dovoz materiálu na výsadby	ks	1,00000	4 984,00	4 984,00	4 984,00	4 984,00	0,00	0,00
		Dovoz materiálu na výsadby								
148	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	0,38060	821,00	312,47	0,00	0,00	821,00	312,47
		Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km								
149	200140VD	Drážky pro dluže	ks	2,00000	697,00	1 394,00	697,00	1 394,00	0,00	0,00
		Drážky pro dluže								
150	200139VD	Česle	ks	3,00000	1 495,00	4 485,00	0,00	0,00	1 495,00	4 485,00
		Česle								
151	69366058R	GEOFILTEX 63 100% PP 63/50 500 g/m2 šíře do 8,8m	m2	20,00000	34,00	680,00	34,00	680,00	0,00	0,00
		GEOFILTEX 63 100% PP 63/50 500 g/m2 šíře do 8,8m								
152	200783VD	Kanalizační trouba PRAGMA DN400, Délka 6 m	ks	5,00000	3 687,00	18 435,00	3 687,00	18 435,00	0,00	0,00
		Kanalizační trouba PRAGMA DN400, Délka 6 m								
153	69366058R	GEOFILTEX 63 100% PP 63/50 500 g/m2 šíře do 8,8m	m2	2,04000	34,00	69,36	34,00	69,36	0,00	0,00
		GEOFILTEX 63 100% PP 63/50 500 g/m2 šíře do 8,8m								
154	200612VD	Skruž TBS Q.1 100/25/9	ks	1,00000	662,00	662,00	662,00	662,00	0,00	0,00
		Skruž TBS Q.1 100/25/9								
155	200503VD	Konus šachtový TBR -Q.1 100-63/58/9	ks	1,00000	1 469,00	1 469,00	1 469,00	1 469,00	0,00	0,00
		Konus šachtový TBR -Q.1 100-63/58/9								
156	200502VD	Prstence šachtový TBW-Q.1 63/10	ks	1,00000	224,00	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00
		Prstence šachtový TBW-Q.1 63/10								
157	200501VD	Poklop betonový	ks	1,00000	1 106,00	1 106,00	1 106,00	1 106,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	171108	Suchý poldr VH3 vč PEO3, k.ú. Ostrožská Lhota
O:	02	SO2 – SUCHÝ POLDR VH3
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
		Poklop betonový								
158	200297VD	Těsnící bobtnavý pásek	m	10,00000	90,00	900,00	90,00	900,00	0,00	0,00
		Těsnící bobtnavý pásek								

Položkový rozpočet

S:	171108	Suchý poldr VH3 vč PEO3, k.ú. Ostrožská Lhota
O:	03	SO 03 - PEO3
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						8 578,87		114,40		8 464,47
1	111105111R00	Odstranění stařiny odvoz 20 km, na svahu do 1:5 <i>Odstranění stařiny odvoz 20 km, na svahu do 1:5</i>	m2	2 037,00000	3,00	6 111,00	0,00	0,00	3,00	6 111,00
2	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km <i>Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km</i>	t	0,42467	838,00	355,87	0,00	0,00	838,00	355,87
3	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 <i>Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2</i>	m2	176,00000	8,00	1 408,00	0,00	0,00	8,00	1 408,00
4	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm <i>Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm</i>	m2	176,00000	4,00	704,00	0,65	114,40	3,35	589,60
Díl: 17 Konstrukce ze zemin						6 619,97		0,00		6 619,97
5	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných <i>Uložení sypaniny do násypů nez hutněných</i>	m3	389,41000	17,00	6 619,97	0,00	0,00	17,00	6 619,97
Díl: 18 Povrchové úpravy terénu						74 801,16		17 928,38		56 872,78
6	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině <i>Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině</i>	m2	2 037,00000	9,00	18 333,00	0,00	0,00	9,00	18 333,00
7	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině <i>Založení trávníku lučního výsevem v rovině</i>	m2	2 037,00000	4,00	8 148,00	0,28	570,36	3,72	7 577,64
8	183403112R00	Obdělání půdy oráním do 20 cm v rovině <i>Obdělání půdy oráním do 20 cm v rovině</i>	m2	2 037,00000	3,00	6 111,00	0,00	0,00	3,00	6 111,00
9	183403151R00	Obdělání půdy smykáním, v rovině <i>Obdělání půdy smykáním, v rovině</i>	m2	2 037,00000	1,00	2 037,00	0,00	0,00	1,00	2 037,00
10	183403152R00	Obdělání půdy vláčením, v rovině <i>Obdělání půdy vláčením, v rovině</i>	m2	2 037,00000	1,00	2 037,00	0,00	0,00	1,00	2 037,00
11	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině <i>Obdělání půdy válením, v rovině</i>	m2	2 037,00000	1,00	2 037,00	0,00	0,00	1,00	2 037,00
12	183101114R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,125 m3, sv.1:5 <i>Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,125 m3, sv.1:5</i>	kus	18,00000	46,00	828,00	0,00	0,00	46,00	828,00

Položkový rozpočet

S:	171108	Suchý poldr VH3 vč PEO3, k.ú. Ostrožská Lhota
O:	03	SO 03 - PEO3
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
13	184102112R00	Výsadba dřevin s balem D do 30 cm, v rovině Výsadba dřevin s balem D do 30 cm, v rovině	kus	18,00000	62,00	1 116,00	0,73	13,14	61,27	1 102,86
14	184901111R00	Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 2 m Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 2 m	kus	54,00000	36,00	1 944,00	2,94	158,76	33,06	1 785,24
15	185802114R00	Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině	t	0,00200	27 525,00	55,05	0,00	0,00	27 525,00	55,05
16	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	2 037,00000	2,00	4 074,00	0,04	81,48	1,96	3 992,52
17	185804311R00	Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2	m3	2,16000	393,00	848,88	36,33	78,47	356,67	770,41
18	185851111R00	Dovoz vody pro závluku rostlin do 6 km Dovoz vody pro závluku rostlin do 6 km	m3	2,16000	628,00	1 356,48	0,00	0,00	628,00	1 356,48
19	184804112R00	Ochrana dřevin před okusem z drát.pletiva v rovině Ochrana dřevin před okusem z drát.pletiva v rovině	kus	18,00000	20,00	360,00	9,81	176,58	10,19	183,42
20	181201101R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, bez zhutnění Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, bez zhutnění Ostatní materiál	m2	2 037,00000	4,00	8 148,00	0,00	0,00	4,00	8 148,00
21	00572400R	Směs travní parková I. sídlištní Směs travní parková I. sídlištní	kg	61,11000	109,00	6 660,99	109,00	6 660,99	0,00	0,00
22	100328VD	kůl dřevěný kůl dřevěný	ks	54,00000	31,00	1 674,00	31,00	1 674,00	0,00	0,00
23	100363VD	Tabletové hnojivo Tabletové hnojivo	kg	0,20000	1 523,00	304,60	1 523,00	304,60	0,00	0,00
24	100361VD	úvazek pro uvázání dřeviny ke kůlu (1bm/kus) úvazek pro uvázání dřeviny ke kůlu (1bm/kus)	KS	18,00000	21,00	378,00	21,00	378,00	0,00	0,00
25	100VD	ROUNDUP ROUNDUP	l	1,02000	508,00	518,16	0,00	0,00	508,00	518,16

Položkový rozpočet

S:	171108	Suchý poldr VH3 vč PEO3, k.ú. Ostrožská Lhota
O:	03	SO 03 - PEO3
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
26	100354VD	Lesní dřeviny - Odrostky výška do 180 cm	ks	18,00000	153,00	2 754,00	153,00	2 754,00	0,00	0,00
		Lesní dřeviny - Odrostky výška do 180 cm								
27	100323VD	Dovoz materiálu na výsadby	ks	1,00000	5 078,00	5 078,00	5 078,00	5 078,00	0,00	0,00
		Dovoz materiálu na výsadby								