



č. objednatele: VZ 6/2012

Sp.zn.: 2VZ19669/2012

č. zhotovitele:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6/2013 ze dne 12. 11. 2013
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pavlínov

Smluvní strany:

Objednatel: ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,
 Pobočka Žďár nad Sázavou, Strojírenská 1208/12, Žďár nad Sázavou

Zhotovitel: GEOREAL spol. s r.o.
 Hálkova 12, 301 00 Plzeň

Smluvní strany výše uvedené smlouvy o dílo se dohodly na těchto změnách této smlouvy:

Dle čl. VII bodu 2. se uzavírá dodatek ke smlouvě o dílo z důvodu menšího množství měrných jednotek.

1) Mění se cena za provedení díla dle čl. VII. smlouvy takto:

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	520 150 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.7.) bez DPH	342 950 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	233 250 Kč
Celková cena bez DPH	1 096 350 Kč
DPH	230 234 Kč
Celková cena včetně DPH	1 326 584 Kč

2) V rámci zpracování KoPÚ v k. ú. Pavlínov se v Příloze SOD č. I mění počty měrných jednotek dle skutečného provedení prací takto:

	<i>Ucelená část/díleč část</i>	<i>MJ</i>	<i>Počet MJ</i>	<i>Cena za MJ bez DPH v Kč</i>	<i>Cena bez DPH celkem v Kč</i>	<i>Termín ukončení</i>
1.4	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					30. 01. 2015
	Vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů	10 bm	89	1 000	89 000	
	Stabilizace plastovou značkou	bod	127	50	6 350	
	Stabilizace katastrální hranice kamennou značkou	bod	2	800	1 600	
1.5	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					30. 01. 2015
	Vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů	10 bm	40	1 000	40 000	

Stabilizace plastovou značkou	bod	30	50	1 500
-------------------------------	-----	----	----	-------

- 3) Ostatní ujednání a znění původní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- 4) Dodatek a tím i nové znění původní smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
- 5) Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, pro každou stranu po 2 vyhotoveních.
- 6) Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Žďáře nad Sázavou dne *1.7.2015*

V Plzni dne *1.7.2015*



[Handwritten signature]

.....
Za objednatele:

vedoucí pobočky
Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Pobočka Žďár nad Sázavou



.....
Za zhotovitele:

jednatel společnosti
GEOREAL spol. s r.o.