

č. objednatele: VZ 6/2012

č. zhotovitele:

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 6/2013 ze dne 12. 11. 2013

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pavlínov

Smluvní strany:

Objednatel: ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,
Pobočka Žďár nad Sázavou, Strojírenská 1208/12, Žďár nad Sázavou

Zhotovitel: GEOREAL spol. s r.o.
Hálkova 12, 301 00 Plzeň

Smluvní strany výše uvedené smlouvy o dílo se dohodly na těchto změnách této smlouvy:

- 1) Dle Přílohy č. 1 smlouvy o dílo se mění termíny ukončení ucelených fakturačních celků u části 2. Návrhové práce takto:
- | | |
|---|--|
| 2.1. Vypracování plánu společných zařízení
(vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování) | nový termín ukončení
30.9.2016 |
| 2.2. Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty
Výškopisné zaměření zájmového území mimo v trvalých porostech vč. lesních | nový termín ukončení
30.9.2016
nový termín ukončení
30.9.2016 |
| 2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu | nový termín ukončení
30.9.2016 |
| 2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení | nový termín ukončení
30.9.2016 |
| 2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | nový termín ukončení
31.10.2017 |
| 2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ | nový termín ukončení
30.11.2017 |

2) Mění se cena za provedení díla dle čl. VII. smlouvy takto:

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	543 800 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.,-2.7.) bez DPH	349 800 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	233 250 Kč
Celková cena bez DPH	1 126 850 Kč

DPH	236 639 Kč
Celková cena včetně DPH	1 363 489 Kč

V rámci zpracování KoPÚ v k. ú. Pavlínov se v Příloze SOD č. 1 mění počty měrných jednotek dle skutečného provedení prací takto:

	<i>Ucelená část/dílčí část</i>	<i>MJ</i>	<i>Počet MJ</i>	<i>Cena za MJ bez DPH v Kč</i>	<i>Cena bez DPH celkem v Kč</i>
2.2	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	22	500	11 000
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech včetně lesních	ha	4	1 000	4 000
2.3	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy	100 bm	77	350	26 950

Zdůvodnění: dodatek je vyhotoven dle požadavku zhotovitele ze dne 27.5.2016 s odůvodněním, že po projednání Plánu společných zařízení v regionální dokumentační komisi byly vzneseny ze strany Obce Pavlínov a sboru zástupců nové požadavky na doplnění PSZ. Zhotovitel navrhl vyhovět těmto požadavkům a objednatel s návrhem souhlasí.

- 3) Ostatní ujednání a znění původní smlouvy včetně termínů ukončení zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
- 4) Dodatek a tím i nové znění původní smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
- 5) Dodatek č. 4 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, pro každou stranu po 2 vyhotoveních.
- 6) Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 4 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 10. 8. 2016

V Plzni dne 16. 9. 2016



Za objednatele:

vedoucí pobočky
Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Pobočka Žďár nad Sázavou



Za zhotovitele:

jednatel společnosti
GEOREAL spol. s r.o.