

Státní pozemkový úřad

Doručeno: 03.07.2015

SPU 354121/2015

listy: 1 přílohy:

druh:



spuess5c689cbd

č. objednatele: VZ 6/2012

Sp.zn.: 2VZ19669/2012

č. zhotovitele:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 7/2013 ze dne 12. 11. 2013
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ruda u Velkého Meziříčí

Smluvní strany:

Objednatel: ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,
Pobočka Žďár nad Sázavou, Strojírenská 1208/12, Žďár nad Sázavou

Zhotovitel: GEOREAL spol. s r.o.
Hálkova 12, 301 00 Plzeň

Smluvní strany výše uvedené smlouvy o dílo se dohodly na těchto změnách této smlouvy:

Dle čl. VII bod 2. se uzavírá dodatek ke smlouvě o dílo z důvodu menšího množství měrných jednotek.

Dle čl. X bod 11. objednatel využívá opční právo ve smyslu, že nové projekční a geodetické práce budou zadány v jednacím řízení bez uveřejnění za podmínek stanovených v § 23 odst. 7 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb.

1) Mění se cena za provedení díla dle čl. VII. smlouvy takto:

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	1 205 720 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.,-2.7.) bez DPH	873 950 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	374 700 Kč
Celková cena bez DPH	2 454 370 Kč
DPH	515 418 Kč
Celková cena včetně DPH	2 969 788 Kč

2) V rámci zpracování KoPÚ v k. ú. Ruda u Velkého Meziříčí se v Příloze SOD č. 1 mění počty měrných jednotek dle skutečného provedení prací takto:

	<i>Účelená část/dílčí část</i>	<i>MJ</i>	<i>Počet MJ</i>	<i>Cena za MJ bez DPH v Kč</i>	<i>Cena bez DPH celkem v Kč</i>	<i>Termín ukončení</i>
1.4	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					30. 01. 2015
	Vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů	18 bm	130	1 000	130 000	
	Stabilizace plastovou značkou	bod	210	50	10 500	
	Stabilizace katastrální hranice kamennou značkou	bod	2	800	1 600	

1.5	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					30. 01. 2015
	Vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů	10 bm	65	1 000	65 000	
	Stabilizace plastovou značkou	bod	62	50	3 100	

- 3) Ostatní ujednání a znění původní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- 4) Dodatek a tím i nové znění původní smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
- 5) Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4. stejnopisech, pro každou stranu po 2 vyhotoveních.
- 6) Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 1.7.2015


V Plzni dne 1.7.2015



[Handwritten signature]

Za objednatele:

vedoucí pobočky
Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Pobočka Žďár nad Sázavou



Za zhotovitele:

jednatel společnosti
GEOREAL spol. s r.o.