

Státní pozemkový úřad

Doručeno: 26.01.2016

SPU 133499/2016

listy: 1 přílohy:

druh:



spuess625b07b3

č. objednatele:

č. zhotovitele:

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 7/2013 ze dne 12. 11. 2013
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ruda u Velkého Meziříčí

Smluvní strany:

Objednatel: ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,
Pobočka Žďár nad Sázavou, Strojírenská 1208/12, Žďár nad Sázavou

Zhotovitel: GEOREAL spol. s r.o.
Hálkova 12, 301 00 Plzeň

1) Smluvní strany výše uvedené smlouvy o dílo se dohodly na těchto změnách této smlouvy:

Dle Přílohy č. 1 smlouvy o dílo se mění termíny ukončení ucelených fakturačních celků u části 2. Návrhové práce takto:

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 2.1. Vypracování plánu společných zařízení
(vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování) | nový termín ukončení
31.5.2016 |
| 2.2. Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé
porosty | nový termín ukončení
31.5.2016 |
| Výškopisné zaměření zájmového území mimo v trvalých
porostech vč. lesních | nový termín ukončení
31.5.2016 |
| 2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení
pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu | nový termín ukončení
31.5.2016 |
| 2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení
pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a
nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu
společných zařízení | nový termín ukončení
31.5.2016 |

Zdůvodnění: dodatek je vyhotoven dle požadavku zhotovitele ze dne 8.1.2016, že u zhotovitele nastaly neočekávané personální změny na projektantských pozicích. Objednatel si ověřil tvrzení zhotovitele a vzhledem k tomu, že nedochází k posunu termínu plnění celé části 2. Návrhové práce ve spojení s ust. bodu 3. Čl. VI. Smlouvy o dílo, souhlasil s posunutím termínů, jak výše uvedeno.

2) Ostatní ujednání a znění původní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

3) Dodatek a tím i nové znění původní smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

4) Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, pro každou stranu po 2 vyhotoveních.

5) Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem.
Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 22. 1. 2016



.....
Za objednatele:

vedoucí pobočky
Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Pobočka Žďár nad Sázavou

V Plzni dne 25. 1. 2016

GEOREAL
GEOREAL spol. s r.o.
Hájkova 1059/12, 301 00 PLZEŇ
IČ: 40527514, DIČ: CZ40527514
tel.: 377 237 343, fax: 377 320 520

.....
Za zhotovitele:

jednatel společnosti
GEOREAL spol. s r.o.