

Příloha č. 1 k Dodatku č. 2 - Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Rankov u Trhových Svinů - výkaz činností

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	17	600	10 200	05.08.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	1 950	19 500	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty a v trvalých travních porostech	ha	293	547	160 271	31.01.2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	293	205	60 065	05.09.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	175	1 350	236 250	05.06.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	0	0	0	05.07.2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	293	265	77 645	05.05.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					563 931	05.05.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	293	405	118 665	05.07.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	4	3 000	12 000	05.07.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	0	0	0	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	293	50	14 650	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	70	490	34 300	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	7 600	7 600	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	293	405	118 665	27.09.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	8 000	16 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					321 880	27.09.2018
3.3.	Mapové dílo	ha	293	276	80 868	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					80 868	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	10	1 000	10 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					10 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	563 931 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	321 880 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	80 868 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	10 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	976 679 Kč
DPH 21% v Kč	205 103 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 181 782 Kč

V dne

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Jaroslav Vrážek
statutární orgán zhotovitele
AGROPOZ CB s.r.o.

.....
Ing. Karel Zvěřina
vedoucí Pobočky České Budějovice