

**DODATEK č. 7**

ke Smlouvě o dílo č.j. 8/2010 (pozemkový úřad) a č.j. TRP/10/054 (Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary) ze dne 25. 8. 2010, ve znění Dodatků č. 1 až č. 6 na vypracování návrhu **Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Andělská Hora** (dále jen KoPÚ), uzavřené na základě nabídky na veřejnou zakázku: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Andělská Hora, uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel č. 1:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský Kraj kraj, Pobočka Karlovy Vary
<b>Sídlo:</b>	Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Tomášem Valinou, vedoucím Pobočky Karlovy Vary
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Tomáš Valina, vedoucí Pobočky Karlovy Vary
<b>Fakturační adresa:</b>	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha - Žižkov
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Olga Kovandová, Pobočka Karlovy Vary
<b>Adresa:</b>	Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary
<b>Telefon:</b>	+420 727956747
<b>E-mail :</b>	kvary.pk@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	XXX
<b>Číslo účtu:</b>	XXX
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	není plátce DPH

a

<b>Objednatel č. 2:</b>	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary
<b>Sídlo:</b>	Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
<b>Zastoupen:</b>	XXX, ředitelem ŘSD ČR Správa Karlovy Vary
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	XXX
<b>Fakturační adresa:</b>	Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	XXX
<b>Adresa:</b>	Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
<b>Telefon:</b>	XXX
<b>E-mail :</b>	XXX
<b>ID DS:</b>	zjq4rhz
<b>Bankovní spojení:</b>	XXX
<b>Číslo účtu:</b>	XXX
<b>IČO:</b>	65993390
<b>DIČ:</b>	CZ65993390

(dále jen „objednatel“)

a

<b>Sdružení zhotovitelů:</b>	Ing. Václav Kellner - zeměměřická projektová inženýrská kancelář
<b>Sídlo:</b>	Kolová 149, 360 01 Kolová
<b>a</b>	Ing. Jaromír Bočan – Energoeco Karlovy Vary
<b>Sídlo :</b>	Dvořákova 672/33, 360 17 Karlovy Vary
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Václavem Kellnerem - reprezentatem sdružení
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Václav Kellner
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Václav Kellner
<b>Telefon:</b>	+420 353 505 043
<b>E-mail :</b>	kellner@kellner.cz
<b>ID DS:</b>	qsbny8f
<b>Bankovní spojení:</b>	XXX
<b>Číslo účtu:</b>	XXX
<b>IČO:</b>	11393807
<b>DIČ:</b>	CZ500304061
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	Ing. Václav Kellner, XXX

( dále jen „zhotovitel“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo č. 8/2010 (pozemkový úřad) a TRP/10/54 (Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary) ze dne 25. 8. 2010 v souladu s ustanovením Čl. VII, odstavec 2. a čl. XI odstavec 3. Smlouvy o dílo.**

## Čl. I.

### Změna údajů v identifikaci objednatele

Změna identifikačních údajů objednatele ve Smlouvě o dílo v důsledku personálních změn na straně objednatele č. 1.

#### **Původní údaj :**

Objednatel č. 1:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Karlovy Vary Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary
jednající:	Ing. Josef Rau vedoucí Pobočky Karlovy Vary
tel./fax:	+420 604 818 526/ +420 353 568 239
e-mail:	<a href="mailto:kvary.pk@spucr.cz">kvary.pk@spucr.cz</a>
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Olga Kovandová
tel.:	+420 727 965 750
e-mail:	<a href="mailto:o.kovandova@spucr.cz">o.kovandova@spucr.cz</a>
bankovní spojení:	XXX
číslo účtu:	XXX
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774

#### **Nový údaj :**

<b>Objednatel č. 1:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský Kraj kraj, Pobočka Karlovy Vary
<b>Sídlo:</b>	Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Tomášem Valinou, vedoucím Pobočky Karlovy Vary
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Tomáš Valina, vedoucí Pobočky Karlovy Vary
<b>Fakturační adresa:</b>	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha - Žižkov
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Olga Kovandová, Pobočka Karlovy Vary
<b>Adresa:</b>	Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary
<b>Telefon:</b>	+420 727956747
<b>E-mail :</b>	kvary.pk@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	XXX
<b>Číslo účtu:</b>	XXX
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	není plátce DPH

**Čl. II.****Vymezení rozsahu změn****Změna počtu měrných jednotek:**

Počet měrných jednotek níže uvedených ucelených částí u fakturačního celku uvedeného v Příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Andělská Hora se mění následovně:

Ucelená část, fakturační celek	MJ	Původní počet MJ	Cena za MJ v Kč bez DPH	Původní cena celkem v Kč bez DPH	Změna hodnoty závazku počet MJ	Změna hodnoty závazku v Kč bez DPH	Nový počet MJ celkem	Nová cena v Kč bez DPH celkem	
<b>3.</b>	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo								
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	500	750	375 00	<b>+225</b>	<b>168 750</b>	725	543 750
	Stabilizace hranic pozemků	bod	1250	30	37 500	<b>+856</b>	<b>25680</b>	2106	63180
CELKEM					412 500		<b>194 430</b>		606 930

**Zdůvodnění:**

Důvody většího rozsahu vytyčení vlastnických hranic pozemků v souvislosti s provedením pozemkových úprav dle ust. § 12 odst. 2 zákona oproti původně stanovenému rozsahu na základě kvalifikovaného odhadu jsou nárůst vlastníků v řešeném území, hustota doplnění cestní sítě a potřeba vymezení prvků ÚSES.

**Čl. III.****Nárůst ceny geodetických prací**

Hodnota změny závazku bez DPH:	194 430,00 Kč
DPH:	40 830,30 Kč
<b>Celková cena včetně DPH:</b>	<b>235 260,30 Kč</b>

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH.

Současně se o hodnotu změny závazku navyšuje celková cena díla uvedená v Čl. VII. odst. 1 smlouvy o dílo a v její Příloze č. 1.

Uvedené změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 a § 273 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

#### Čl. IV.

##### Závěrečná ustanovení

1. Pokud v Dodatku č. 7 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
2. Dodatek č. 7 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel č. 1, 2 objednatel č. 2 a 2 zhotovitel. Každý z nich má váhu originálu.
3. Ta ujednání smlouvy o dílo ve znění Dodatků č. 1 - 6, která nejsou Dodatkem č. 7 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 7 smlouvy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 7 smlouvy nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Karlových Varech dne 30 - 01 - 2018

V Karlových Varech dne 30 - 01 - 2018

Za objednatele č. 1:

Za objednatele č. 2:

---

Ing. Tomáš Valina  
vedoucí Pobočky Karlovy Vary

---

XXX  
ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

V Karlových Varech dne 30 - 01 - 2018

Za zhotovitele:

---

Ing. Václav Kellner – reprezentant sdružení  
zhotovitelů