

Příloha č. 1 k Dodatku č. 4 - Vyhodnocení návrhu KoPÚ v k.ú. Branišov u Dubného - výkaz činností

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	43	1 000	43 000	31.07.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	2 000	20 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty a v trvalých porostech	ha	338	600	202 800	31.01.2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	338	100	33 800	31.08.2016
	Vodohospodářská studie (Studie odtokových poměrů)	ha	338	200	67 600	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	111	1 000	111 000	31.05.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	0	-----	0	30.06.2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	327	350	114 450	30.04.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					592 650	30.04.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	327	450	147 150	30.06.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	4	5 000	20 000	30.06.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	0	-----	0	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	327	100	32 700	30.06.2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	58	350	20 300	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	1 000	1 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	327	500	163 500	30.04.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					394 650	30.04.2018
3.3	Mapové dílo	ha	327	300	98 100	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					98 100	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	10	1 000	10 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					10 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	592 650 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	394 650 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	98 100 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	10 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 095 400 Kč
DPH 21% v Kč	230 034 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 325 434 Kč

V Českých Budějovicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....

Ing. Helena Krausová