

Příloha k dodatku č. 5 Smlouvy o dílo - KoPÚ Ústín

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	40	400	16 000	30.6.2016
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU	ha	410	390	159 900	30.6.2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	410	230	94 300	31.8.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesnění obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných GPL na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	129	1 300	167 700	31.8.2016
	Upřesnění obvodu KoPÚ ve smyslu Dodatku č. 2		6			
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	410	220	90 200	31.10.2016
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					535 900	31.3.2017
3.1.4.a	Zjišťování hranic pozemků neřešených	100 bm	4	1 300	5 200	30.9.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	410	470	192 700	31.5.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro navržená opatření - 10 sond, hloubka 3 m	bm	30	900	27 000	31.5.2017
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	67	500	33 500	31.5.2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	98	380	37 240	31.5.2017
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	1 600	0	31.5.2017
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	410	470	192 700	30.3.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	14 000	42 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					525 140	31.5.2018
3.3	Mapové dílo	ha	410	300	123 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					123 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	50	600	30 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					30 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5. + 3.1.4.a) bez DPH	541 100 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	525 140 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH Kč	123 000 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	30 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 219 240 Kč
DPH 21% v Kč	256 040 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 475 280 Kč

V Olomouci dne 30.1.2018

V Olomouci dne 30.1.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,

.....
Petr Liška, jednatel společnosti

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

jednatel společnosti GEOCENTRUM spol. s r.o.