

Příloha č. 1 k dodatku č. 1 SOD, KoPÚ v k.ú. Kozly u Loun

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dokončení
1. Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu území	ha	436	100,00	43 600,00	30.9.2014
1.2.1.	Digitalizace map PK	ha	436	100,00	43 600,00	30.9.2014
1.2.2.	Digitalizace map KN	ha	436	100,00	43 600,00	30.9.2014
1.3.	Dohledání a ověření bodového pole včetně stabilizace	ha	421	100,00	42 100,00	30.9.2014
1.4.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní pozemky	ha	347	500,00	173 500,00	30.9.2014
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech	ha	15	600,00	9 000,00	30.9.2014
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	59	700,00	41 300,00	30.9.2014
1.5.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu včetně stabilizace	100 bm	51	1 200,00	61 200,00	30.9.2014
	Stabilizace trojmezí kamennou značkou	ks	0	800,00	0,00	30.9.2014
1.6.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu včetně stabilizace	100 bm	21	1 500,00	31 500,00	30.9.2014
1.7.	Zjišťování a zaměření pozemků neřešených dle § 2 zák. 139/2002 Sb. včetně stabilizace	100 bm	4	2 000,00	8 000,00	30.9.2014
1.8.	Zjišťování nesouladů mezi SPI a SGI	ha	421	100,00	42 100,00	30.9.2014
1.9.	Rekonstrukce přídělů	ha	368	200,00	73 600,00	28.2.2015
1.10.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	421	200,00	84 200,00	30.9.2015
Přípravné práce celkem bez DPH					697 300,00	
2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení včetně vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování	ks	2	70 000,00	140 000,00	30.4.2016
2.2. 2.3.	Výskopisné zaměření zájmového území, podélné a příčné profily pro cesty a vodohospodářská opatření včetně případného geologického a geotechnického průzkumu	ha	50	1 000,00	50 000,00	30.4.2016
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení	ha	421	300,00	126 300,00	31.10.2016
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000,00	20 000,00	Do 30-ti dnů od závěrečného projednání
Návrhové práce celkem bez DPH					336 300,00	
3. Vytyčení pozemků a mapové dílo						
3.1.	Vytyčení pozemků včetně stabilizace	100 bm	42	1 000,00	42 000,00	Do 3 měsíců od výzvy obj.
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	421	200,00	84 200,00	Do 3 měsíců od výzvy obj.
Vytyčení a mapové dílo celkem bez DPH					126 200,00	

Rekapitulace		
1	Přípravné práce celkem bez DPH:	697 300,00 Kč
2	Návrhové práce celkem bez DPH:	336 300,00 Kč
3	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo:	126 200,00 Kč
Celková cena bez DPH:		1 159 800,00 Kč

Příloha č. 1 k dodatku č. 1 SOD, KoPÚ v k.ú. Kozly u Loun

DPH 21%	243 558,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH:	1 403 358,00 Kč

V Teplicích dne 06.11.2014

V Teplicích dne 06.11.2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Martin Vrba
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

.....
Ing. Zdeněk Hrubý
jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.