

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený mezi smluvními stranami

Objednatel:	ČR – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina Pobočka Třebíč
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	vedoucím pobočky, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. František Jaša - Vedoucí Pobočky Třebíč
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Svobodová Marcela
Adresa:	Bráfova 2/1, 674 01 Třebíč
Telefon:	xxxxxxxxxxxx
E-mail :	m.svobodova1@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	xxxxxxxxxx
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AGROPROJEKT PSO, s. r. o.
Sídlo:	Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno
Zastoupen:	
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Ing. Zdeněk Střítecký - jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Milan Pavlík
Telefon:	xxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxx
ID DS:	784cctd
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxx
IČO:	41601483
DIČ:	CZ41601483
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Brně oddíl C, vložka 2171
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	

(dále jen „zhotovitel“)

1.

Předmětem smlouvy o dílo, uzavřené dne 21. 10. 2016 je zpracování komplexní pozemkové úpravy Ostašov na Moravě. Tento dodatek č. 1 je uzavřený v souladu s článkem XII. bodem 12. 3. uvedené smlouvy o dílo. Dodatkem se mění článek VI. Cena za provedení díla. Dle ustanovení bodů 6.2. a 6.3. smlouvy o dílo budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky.

Smluvní strany se dohodly, že

- u faktručního celku 3.1.3. zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. dojde k navýšení MJ:

+ 1 MJ po 2 000,-- Kč . Více práce budou ve výši 2 000,-- Kč bez DPH

- u fakturačního celku 3.1.3. zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 dojde ke snížení MJ:

- 9 MJ po 1 800,-- Kč Méně práce budou ve výši 16 200,-- Kč bez DPH

2.

Termíny ukončení jednotlivých fakturačních celků a fakturační částky a měrné jednotky jsou uvedeny v příloze č. 1. Příloha č. 1 nahrazuje přílohu ke smlouvě o dílo. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny. Celková cena díla bez DPH činí 1 249 500,-- Kč.

V Třebíči dne 12. 2. 2018

V Brně dne 12. 2. 2018

Za objednatele:
Ing. František Jaša
Vedoucí Pobočky Třebíč

Za zhotovitele:
Mgr. Ing. Zdeněk Střítecký
Jednatel společnosti

Příloha: Položkový výkaz činností