

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZPRACOVÁNÍ GTP

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

1. Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Pobočka Rychnov nad Kněžnou**

zastoupený:	Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Alena Rufferová, vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Eva Myšáková, vrchní referent, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Adresa:	Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.:	xxxxxxx
E-mail:	xxxxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxx
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

HIG geologická služba, spol. s r.o.

zastoupený:	Mgr. Aleš Grünwald
tel./fax:	xxxxxx
e-mail:	xxxxxx
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	Mgr. Aleš Grünwald
tel./fax:	xxxxxx
e-mail:	<u>xxxxxx</u>
bankovní spojení:	xxxxxx
číslo účtu:	xxxxxx
IČO:	49969986
DIČ:	CZ49969986

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno, oddíl C, vložka 13521
(dále jen „zhotovitel“)

Na základě výsledku výběrového řízení provedeného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) uzavírají smluvní strany tuto smlouvu o dílo a poskytování služeb na (dále jen „smlouva“).

Čl. I

Důvody uzavření dodatku

Zhotovitel požádal dne 5.2.2018 pod čj. SPU 059798/2018 o prodloužení termínu plnění, a to z důvodu nepříznivých podmínek - nadprůměrných teplot - během ledna a začátku února 2018. Současné podmáčení zeminy nedovoluje vstup na pozemky do doby zámru, aby se předešlo hrozícímu silnému poničení pozemků.

Čl. II

Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění termín plnění na 23.3.2018.

Čl. III

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Ostatní ustanovení SoD se tímto dodatkem nemění.
3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Rychnově nad Kněžnou dne 14.2.2018

V Brně dne 8.2.2018

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Mgr. Alena Rufferová
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou
Státní pozemkový úřad

.....
Mgr. Aleš Grünwald
jednatel společnosti HIG geologická služba,
spol. s r.o.