

Položkový výkaz činnosti - k dodatku č. 2 SoD - KoPÚ Blankartice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	650	6 500	30.6.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	1 250	6 250	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	455	550	250 250	30.11.2017
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	59	1 050	61 950	30.11.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	150	1 050	157 500	30.11.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	2 500	0	30.11.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	455	450	204 750	30.11.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	455	460	209 300	15. 4. 2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					896 500	15.4.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	455	460	209 300	30. 1. 2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	10	800	8 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	900	9 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	455	460	209 300	31.5.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					445 600	
3.3	Mapové dílo	ha	455	480	218 400	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					218 400	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	250	500	125 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					125 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	896 500 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	445 600 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	218 400 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	125 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 685 500 Kč
DPH 21% v Kč	353 955 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 039 455 Kč

V Teplicích dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

.....
Ing. Zbyněk Řezník, jednatel Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.