



DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO číslo 1174-2014-505207 uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

| | |
|---|--|
| <i>Objednatel</i> | Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor |
| <i>Fakturační adresa:</i> | Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 |
| <i>Právní forma:</i> | Organizační složka státu |
| <i>Zastoupený:</i> | Ing. Davidem Mišíkem Vedoucím Pobočky Tábor |
| <i>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</i> | [redacted] |
| <i>Telefon:</i> | [redacted] |
| <i>V technických záležitostech oprávněn jednat:</i> | [redacted] |
| <i>Telefon:</i> | [redacted] |
| <i>Adresa:</i> | Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor, Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor |
| <i>E-mail:</i> | [redacted] |
| <i>ID DS:</i> | z49per3 |
| <i>Bankovní spojení:</i> | [redacted] |
| <i>Číslo účtu:</i> | [redacted] |
| <i>IČ:</i> | [redacted] |
| <i>DIC:</i> | Není plátce DPH |

dále jen „objednatel“ a

| | |
|---|--|
| <i>Zhotovitel</i> | Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., |
| <i>Sídlo:</i> | Žabovřeská 250, 156 27 Praha 5 |
| <i>Zastoupený:</i> | Doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D., ředitel |
| <i>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</i> | [redacted] |
| <i>V technických záležitostech oprávněn jednat:</i> | [redacted] |
| <i>Telefon:</i> | [redacted] |
| <i>E-mail:</i> | [redacted] |
| <i>ID DS:</i> | 77jfd47 |
| <i>Bankovní spojení:</i> | [redacted] |
| <i>Číslo účtu:</i> | [redacted] |
| <i>IČ:</i> | [redacted] |
| <i>DIC:</i> | [redacted] |

| | |
|--|--|
| Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném: | Zapsán v Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | ████████████████████ |
| Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: | ████████████████████ |

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo 1174-2014-505207 na základě Stanoviska Katastrálního pracoviště Tábor a zápisu geometrických plánů k určení obvodů KoPÚ k určení časového harmonogramu prací.

Na základě výše uvedeného se mění článek V. Základní podmínky předání a převzetí díla, bod 5.1, tak jak je uvedeno v příloze 1 tohoto dodatku.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
2. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž *jedno* obdrží zhotovitel a *pět* objednatel. Každý z nich má váhu originálu.
3. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na právního nástupce organizace.
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Ostatní články smlouvy zde neuvedené se nemění

V Táboře dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. David Mišík
vedoucí Pobočky Tábor

.....
Doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D.,
ředitel

Příloha:

1. Příloha k Dodatku č.1 Smlouvy o dílo 1174-2014-505207a – výkaz činností