

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 1581-2016-520203 – KoPÚ Vintířov

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Sídlo:
Zastoupen:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

Husinecká1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem
Ing. Vladimír Maryška
Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov
Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
z49per3
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
01312774
CZ01312774 - není plátcem DPH

dále jen „objednatel“.

Zhotovitel:

Společnost
Sídlo:
Zastoupený:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Tel.:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

Společnost TRAVAL s.r.o. a Geoding s.r.o.

TRAVAL, s.r.o.
Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice
Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou
Ing. Vendula Valentová
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
6v9764u
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
260 85 518
CZ26085518
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13122

Společnost:
Sídlo:
Pracoviště:
Zastoupený:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Tel.:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

Geoding, spol. s r.o.

Na Pankráci čp. 1597/76, 140 00 Praha 4, Nusle
Jungmannova 1, 674 01 Třebíč
Ing. Martinem Hasíkem, jednatelem
Ing. Martin Hasík
Ing. Martin Hasík
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
dmvvyf5
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
002 055 41
CZ 00205441

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS Praha, oddíl C, vložka 87968.

dále jen „zhotovitel“.

Článek první:

Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se uzavírá s ohledem na řešení vlastnických hranic lesních pozemků v obvodu řešeného území – jedná se rozšíření předmětu veřejné zakázky o dílčí fakturační celek 3.1.3.b). V katastrálním území Vintřov byly identifikovány lesní komplexy v obvodu pozemkových úprav, kde je v katastru nemovitostí vedeno více vlastníků a hranice pozemků je nutno v terénu určit za přítomnosti vlastníků.

Proto se smluvní strany po projednání s Katastrálním pracovištěm Pelhřimov dohodly, že bude provedeno šetření vnitřních vlastnických hranic předmětných lesních pozemků komisí pro šetření hranic za účasti vlastníků, přičemž vnější obvody komplexů budou převzaty podle již provedeného zaměření skutečného stavu. Na základě tohoto šetření a případného vyjádření vlastníků sousedících pozemků provede pak zhotovitel zaměření vyznačených hranic a jejich vytyčení dočasnou stabilizací (dřevěnými kolíky). Tím nebude dotčeno právo účastníků řízení požádat po skončení pozemkové úpravy o vytyčení těchto pozemků s provedením trvalé stabilizace.

Uskutečněním úkonů, které jsou obsahem tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, pozemkový úřad racionalizuje postup při zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy. Zvoleným postupem pozemkový úřad sleduje záměr předejít sporům či pochybnostem, které jsou příznačné právě pro specifiku hranic lesních pozemků. Tyto potenciální spory, které by mohly prolínat návrhovou částí KoPÚ, by mohly mít dopad i do časového rozvrhu plnění zakázky. Zakládaly by pak i vyšší míru pravděpodobnosti průtahů při schvalování návrhu a zvyšovaly potenciální četnost možných odvolání do rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ, resp. riziko případných soudních sporů po zápisu mapového díla do katastru nemovitostí.

Byl rozšířen předmět plnění o nový dílčí fakturační celek 3.1.3. b) – *Zjišťování průběhu hranic lesních pozemků v obvodu KoPÚ včetně dočasné stabilizace*. Počet měrných jednotek (100 bm) byl u této etapy stanoven na 17 MJ.

U dílčího fakturačního celku 3.1.3.a) – *Zjišťování hranic obvodů KoPÚ* byl předpokládán počet měrných jednotek (100 bm) 194, dle zaměření skutečného stavu v terénu a zjišťování hranic obvodů se jedná o 192 MJ. U dílčího fakturačního celku 3.1.3.a) bude tedy hodnota upravena podle skutečně provedených měrných jednotek na 192 MJ.

Článek druhý:

Rozsah rozšířeného předmětu plnění v měrných jednotkách, jednotková i celková cena tohoto rozšířeného plnění, řešení termínu prací je rekapitulováno v Příloze č. 1 tohoto dodatku („*Položkový výkaz činnosti*“), která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 k uzavřené smlouvě o dílo, a která zahrnuje i změny dle Dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

Článek třetí:

V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 1581-2016-520203 ve znění Dodatku č. 1 nemění.

Článek čtvrtý:

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem; dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

V Jihlavě dne

V Českých Budějovicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Vladimír Maryška - ředitel
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

.....
Ing. Vendula Valentová
jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.

.....
Ing. Martin Hasík
jednatel společnosti Geoding, spol. s r.o.