

Příloha k Dodatku č.1 Smlouvy o dílo - KoPÚ Radimovice u Tábora

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0			30. 11. 2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	8 000	64 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	190	1 250	237 500	30. 11. 2015
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	70	1 450	101 500	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	260	250	65 000	30. 11. 2015
	Vodohospodářská studie	ha	70	1 720	120 400	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	24	2 400	228 000	30. 6. 2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	0			
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	260	300	78 000	Do 2 měsíců od souhlasu KP dle § 9 odst. 6 zákona
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč						
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	260	560	169 000	30. 11. 2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	0			30. 11. 2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	2	40 000	80 000	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	260	200	52 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	310	3 100	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	310	3 100	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	260	700	182 000	31.7.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	1 800	5 400	do 1 měsíce od zapsání II.Rozh.
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					494 600	
3.3	Mapové dílo		260	600	156 000	Do 2 měsíců od nabytí PM I. R.
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					156 000	

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	5	1 000	5000,00	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					5000

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	894 400 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	494 600 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	156 000 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	5 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 550 000 Kč
DPH 21% v Kč	325 500 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 875 500 Kč

V Táboře. dne

V Praze. dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. David Mišík

Doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D.,

vedoucí Pobočky Tábor

ředitel