

Číslo smlouvy objednatele: 1424-2016-514205
 Číslo smlouvy zhotovitele: 587/2016

D O D A T E K Č. 2 K E S M L O U V Ě O D Í L O

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Josefem Kutinou, vedoucí pobočky, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Josef Kutina, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov
V technických záležitostech oprávněn jednat:	příslušný pracovník, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov
Adresa:	Horská 5, 541 01 Trutnov
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AZIMUT CZ s.r.o.
Sídlo:	Hrdlořežská 21/31, 190 0 Praha 9
Zastoupen:	jednatel Ing. Jiřím Blábolem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Blábol, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Blábol, jednatel
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	gnfp8cb
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO:	27140091
DIČ:	CZ27140091
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Městského soudu v Praze pod čj. Oddíl C, vložka 99302
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Jiří Blábol, Ing. Oldřich Galař
Jako 1. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. – GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o.	

Zhotovitel :	Geodézie Engineering s.r.o.
Sídlo :	Hrdlořežská 21/31, 190 00 Praha 9
Zastoupen :	Jednatel Ing. Oldřichem Galařem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat :	Ing. Oldřich Galař, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat :	Ing. Oldřich Galař, jenatel
Telefon :	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS :	lcyp65t
Bankovní spojení :	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu :	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO :	45241104
DIČ :	CZ45241104
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném :	u Městského soudu v Praze pod čj. Oddíl C, vložka 7895
Osoba oprávněná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ	Ing. Oldřich Galař, Ing. Jiří Blábol
jako 2. Učastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. – GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o	

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku.

Předmět dodatku č. 2

Tímto Dodatkem č. 2 se mění smlouva o dílo č. 1424-2016-514205 uzavřená na vyhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) Velký Vřešťov.

Důvodem uzavření dodatku č. 2 je:

nepodstatná změna v počtu měrných jednotek u těchto fakturačních celků:

3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. (**snížení** z 210 na 206 měrných jednotek)

3.1.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona (**zvýšení** z 10 na 11 měrných jednotek)

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (**snížení** z 376 na 375 měrných jednotek)

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení (**snížení** z 376 na 374 měrných jednotek)

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona (**snížení** z 376 na 374 měrných jednotek)

3.3. Mapové dílo (**snížení** z 376 na 375 měrných jednotek)

Nepodstatná změna v počtu měrných jednotek vznikla na základě provedení zjišťování průběhu hranic pozemků v rámci, kterého došlo k upřesnění obvodu KoPÚ a rozsahu pozemků neřešených dle § 2 zákona. Tímto došlo i k upřesnění výměry řešeného území. Bylo zjištěno: celkové řešené území KoPÚ je 374, 9225 ha, z toho řešeno dle § 2 zákona je 373,9635 ha, z toho neřešeno dle § 2 zákona 0,9590 ha.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dohodly na těchto změnách:

Fakturační celek		3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ			
Počet MJ ze smlouvy	Počet MJ realizovaný	Cena MJ (v Kč bez DPH)	Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)	Skutečná cena (Kč bez DPH)	Rozdíl (Kč bez DPH)
210	206	2200	462000	453200	8800
Fakturační celek		3.1.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených			
Počet MJ ze smlouvy	Počet MJ realizovaný	Cena MJ (v Kč bez DPH)	Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)	Skutečná cena (Kč bez DPH)	Rozdíl (Kč bez DPH)
10	11	2500	25000	27500	2500
Fakturační celek		3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků			
Počet MJ ze smlouvy	Počet MJ realizovaný	Cena MJ (v Kč bez DPH)	Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)	Skutečná cena (Kč bez DPH)	Rozdíl (Kč bez DPH)
376	375	310	116560	116250	310
Fakturační celek		3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení			
Počet MJ ze smlouvy	Počet MJ realizovaný	Cena MJ (v Kč bez DPH)	Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)	Skutečná cena (Kč bez DPH)	Rozdíl (Kč bez DPH)
376	374	570	214320	213180	1140
Fakturační celek		3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků			
Počet MJ ze smlouvy	Počet MJ realizovaný	Cena MJ (v Kč bez DPH)	Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)	Skutečná cena (Kč bez DPH)	Rozdíl (Kč bez DPH)
376	374	580	218080	216920	1160
Fakturační celek		3.3. Mapové dílo			
Počet MJ ze smlouvy	Počet MJ realizovaný	Cena MJ (v Kč bez DPH)	Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)	Skutečná cena (Kč bez DPH)	Rozdíl (Kč bez DPH)
376	375	320	120320	120000	320

Předpokládané snížení ceny veřejné zakázky vznikem méně služeb v Kč bez DPH	11730
Předpokládané zvýšení ceny veřejné zakázky vznikem více služeb v Kč bez DPH	2500
Celková cena zakázky se mění – snižuje se na 1 842 770,- Kč bez DPH.	

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany.

V Trutnově dne 19.2.2018

V Praze dne 19.2.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Josef Kutina
Vedoucí Pobočky Trutnov

Ing. Jiří Blábol, zástupce sdružení
AZIMUT CZ s.r.o. - Geodézie Engineering s.r.o.