

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 1579-2016-520203 – KoPÚ Brtná

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Sídlo:
Zastoupen:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem
Ing. Vladimír Maryška
Ing. Luboš Rudířar, vedoucí Pobočky Pelhřimov
Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
z49per3
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
01312774
CZ01312774 - není plátcem DPH

dále jen „objednatel“.

Zhotovitel:

Společnost
Sídlo:
Zastoupený:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Tel.:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

Společnost TRAVAL s.r.o. a Geoding s.r.o.

TRAVAL, s.r.o.

Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice
Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou
Ing. Vendula Valentová
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
6v9764u
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
260 85 518
CZ26085518

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13122

Společnost:
Sídlo:
Pracoviště:
Zastoupený:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Tel.:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

Geoding, spol. s r.o.

Na Pankráci čp. 1597/76, 140 00 Praha 4, Nusle
Jungmannova 1, 674 01 Třebíč
Ing. Martinem Hasíkem, jednatelem
Ing. Martin Hasík
Ing. Martin Hasík
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
dmvvfy5
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
002 055 41
CZ 00205441

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS Praha, oddíl C, vložka 87968.

dále jen „zhotovitel“.

Článek první:

Tento Dodatek č. 4 smlouvy o dílo se uzavírá z důvodu rozšíření předmětu veřejné zakázky o dílčí fakturační celek (dále jen „DFC“) 3.1.3.c) – „*Transformace hranice zátopy vodní nádrže Trnávka tvořící část obvodu KoPÚ do kódu kvality podrobných bodů 3.*“

Severní část obvodu KoPÚ Brtná, která probíhá vodní nádrží Trnávka, není v katastru nemovitostí vedena v dostatečné kvalitě přesnosti. Je nezbytně nutné zpracovat potřebnou dokumentaci a přepracovat tuto část obvodu KoPÚ do přesnosti podrobných bodů do kódu kvality 3.

Dle sdělení Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Pelhřimov je třeba podrobným bodům na obvodu KoPÚ nacházejícím se ve vodní nádrži Trnávka přidělit v souladu s ustanovením bodu 16.6. Přílohy k vyhlášce č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), v platném znění kód charakteristiky kvality podrobného bodu 3.

Na základě vyjádření Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Pelhřimov ze dne 29.1.2018 dospěla Pobočka Pelhřimov k závěru, že je pro zdárné dokončení těchto pozemkových úprav nezbytné přistoupit k doplnění etapy 3.1.3.c) *Transformace hranice zátopy vodní nádrže Trnávka tvořící část obvodu KoPÚ do kódu kvality podrobných bodů 3.*

Počet měrných jednotek (100 bm) v DFC 3.1.3.c) byl stanoven na 22 MJ, přičemž cena za jednu MJ je 2.000,- Kč bez DPH, tedy stejná, jako u DFC 3.1.3.a) – Zjišťování hranic obvodů KoPÚ. Celková smluvní cena za tyto práce je 44.000,- Kč bez DPH. Objednatel ověřil svým vlastním propočtem správnost počtu měrných jednotek, udaný zhotovitelem. Termín u DFC 3.1.3.c) byl stanoven na 29.3.2018.

Celková hodnota víceprací, které jsou předmětem tohoto dodatku, činí 44 000,- Kč bez DPH, tj. 53 240,- Kč včetně DPH.

Článek druhý:

Rozsah rozšířeného předmětu plnění v měrných jednotkách, jednotková cena i celková cena tohoto rozšířeného plnění a řešení termínu prací je rekapitulována v Příloze č. 1 - Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 k uzavřené smlouvě o dílo, a která zahrnuje všechny změny dle dodatků č. 1 až 3 smlouvy o dílo. V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 1579-2016-520203 ve znění Dodatků č. 1 až 3 nemění.

Článek třetí:

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem; dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

V Jihlavě dne

V Českých Budějovicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Vladimír Maryška - ředitel
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

.....
Ing. Vendula Valentová
jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.

.....
Ing. Martin Hasík
jednatel společnosti Geoding, spol. s r.o.